ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA
N° 003/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Theobroma/RO
Superintendéncia Municipal de Licitagbes - SUPEL

OBJETO: IMPLANTAGAO DE ILUMINAGAO PUBLICA DA PISTA DE CAMINHADA NO MUNICIPIO DE THEOBROMA.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 776.997,80 (Setecentos e Setenta e Seis e Novecentos e Noventa e Sete Reais € Oitenta Centavos).
DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 25/07/2024 as 08h00min. (horario de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco Global

MODO DE DISPUTA:

Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

() Sim/ (x) N&o

LOCAL DA DISPUTA

Site: www.licitanet.com.br

Compde este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | - Projeto Bésico;

Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO Il - Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO Il - Termo de Compromisso;

ANEXO IV - Modelo de declaragéo para ME e EPP;

ANEXO V - Modelo de Declaragéo Negativa de Relagdo Familiar ou Parentesco;
ANEXO VI - Modelo de Declaragdo de Exame das Planilhas;
ANEXO VII - Modelo de Procuracéo;

ANEXO VIIl - Minuta de Contrato;

ANEXO IX - Projetos e Planilhas;

ANEXO X Cronograma Fisico Financeiro; e

ANEXO XI Cronograma de Desembolso.


http://www.licitanet.com.br/

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 605/2024
MENOR PRECO GLOBAL

PREAMBULO

Torna se publico que a Prefeitura Municipal de Theobroma/RO, Inscrito no CNPJ N° 84.727.601/0001 - 90, com sede na
Av. 13 Fevereiro, n® 1431, Centro, Theobroma/RO, CEP 76.866 - 000, por intermédio da Superintendéncia Municipal de
Licitagdes - SUPEL, realizara licitagio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°

14.133, de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.
ABERTURA E INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: Dia 27/07/2024, com inicio as 08h00min.
INICIO DA SESSAO: Dia 25/07/2024, com inicio &s 08h00min. (Horario de Brasilia)

1. DO OBJETO
1.1.1. 0 objeto da presente licitagso & a IMPLANTAGAO DE ILUMINAGAO PUBLICA DA PISTA DE CAMINHADA NO

MUNICIPIO DE THEOBROMA, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Servigos

Publicos, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Item | Descricao Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total

1 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA

IMPLANTACAO DE ILUMINAGAO PUBLICA DA RS R$
PISTA DE CAMINHADA NO MUNICIPIO DE | SVC. | 1 776.997,80 776.997,80
THEOBROMA.

Valor Total: R$ 776.997,80 (Setecentos e Setenta e Seis e Novecentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta Centavos).

1.1.2. O Prego Global para total execucéo dos servigos foi or¢ado em:
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Objeto: ILUMINACAO DA PISTA DE CAMINHADA REFERENCIA: Tabela SINAPI
Enderego: RO-464 - SIN DATA REFERENCIA: mar-24
Cidade: THEOBROMA B.D.: 31,55%
Data: 22/04/2024 DESONERADO
PLANILHA ORGAMENTARIA
DESCRIGAO DOS SERVIGOS cus(}g)REF' PREGO TOTAL (RS)
1. SINAPI ADM ADMINISTRAGAO E CONTROLE
111 SINAPI CPUO1  |ADMINISTRAGAO E CONTROLE 3,00 UN | Rs 77269 RS 2318088
ADMINITRAGAO E CONTROLE 23.180,88)
2. SINAPI 0BG OBRIGATORIEDADES
221 |SioRORO-102023| 740002 | ROGRAVA DE GERENCIAVENTO DE RISCO- PGR (SUBSTITUNDO O PPRAE POVAT)- DEVE ATENDER AS RS T o |ias asaii P,
222 | SICRORO-102023| 9748003 | PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO - DEVE ATENDER ANR 7 1,00 UN | Rs 329352 RS 329352
OBRIGATORIEDADES 7.962,59
SINAPI CANT __ |CANTEIRO DE OBRAS
31 SINAPI 0001 CONSTRUCAO DO CANTEIRO
7 SN ossss|[QRNECIMENTO € INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE WADERA| ¢ o0 P R ST
LOCAGAO DE X04 CONTAINERS 2,30X6,00M, ALT. 2,50M, PARA ESCRITORIO, ALMOXARIFADO, REFEITORIO E
312 SINAPI CPU12  |DORMITORIOS E LOCAGAO DE X01 CONTAINER 2,30%4,30M, ALT. 2,50M, PARA SANITARIOS - NAO INCLUSO 3,00 MES | Rs 627083| RS 18.81249
MOBILIZACAO DE DESMOBILIZACAO.
313 - GPU T3 |MOBILIZAGRO € DESNOBILIZACAO DE CONTAER PARA CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSO TRANSPORTE IOA E 0 o | re 71018l Re 355080
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM
314 SINARI CPUO2  |ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 100 UN. [RS. E:B9668( RS 6.8%6.68
CANTEIRO DE OBRAS 31.705,73
4. SINAPI INEL INSTALACAO ELETRICAIELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
X} SINAPI 0165 ELETRODUTOSICALHAS PARA LEITO DE CABOS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 172"}, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAG DE ENERGIA]
4t SINAEI 97667 | ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212021 425617 M |Re 9iBAIRS 235031
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2" PAREDE DE 1,20 MM -
412 SINAPI O = e T & MavALAGAO 4200 M |[Rs 3423 RS 143766
[¥) SINAPI 0166 CONEXOES
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAG PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM
421 SINAPI CPUO4  |ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E| 7,00 UN | Rs  2556| Rs 178,92
INSTALACAO
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 17Z) -
422 SINAPI CPUOS [ eTo £ INeTALAGAO 1400 UN [ RS  3270| RS 457,80
5 Py GGG | LUVAPARAELETRODUTO, EW ACD GALVANIZADO ELETROLTTICO, DIAWETRO DE 40WM (1 7] FORNECENTOE | 50 o Tre 2001 s ST
KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO
424 SINARS CPUOT I DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1500 i 73920
43 SINAPI 0167 FIOSICABOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MVE, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
431 SINAPI I et 5504,97 M | Rs 6.82| RS 37.543.90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO|
432 SINAPI sl [ e s b 105,00 M | rs 9,63| RS 101115
a4 SINAPI 768 CAIXAS
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM
441 SINAPL 97887 |BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF 122020 6200 UN | RS 287.08 RS 17.798,96
5 SINAPI 0169 QUADROS/DISJUNTORES
QUADRO ELETRICO, CONTENDO TODO O CONJUNTO DE PROTEGAO E ACIONAMENTO PARA OS CIRCUITOS DE
454 SINAPI R - FOnLOMENTO CINSTAL AL 7,00 UN | Rs 122328 Rs 8.562,96
% SINAPI 0172 FORNECIMENTO DE MATIMO PIELETRIFICACAO E ILUMINACAG PUBLICA
e S o163 |RELE FOTOELETRICO PARK COMANDO DE ILUMINAGRO EXTERNA 1000 W - FORNECIVENTO & WSTALAGAO, - o W | dws =
362 SINAPI GPU 74| LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA 150 W 22.000 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3600 UN | Rs 79858 Rs 3673468
a7 SINAPI 0174 POSTE METALICO
POSTE TELECONICO ORNAMENTAL CRONOS, EM AGO GALVANIZADO, ALTURA T0M, BRACO SIMPLES, ENGASTADO -
471 SINAPI Tl O L ey 4600 UN | Rs 841039 RS 386.877,94
¥ SINAP 0212 [IMPEZA E ARREMATES FINAIS
5.1 SINAP 99811 |LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 0412019 576,85 V2| 6 3.40] RS 230129
49 SINAP 0243 SISTEMAS DE PROTECAG/ATERRAMENTO
791 SINAP TPU 10| CABO DE COBRE NU 10 MM2 - FORNECIVENTO E INSTALAGAG 3150 M | Rs 1201 RS 10667
492 SINAP 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 58", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0812023 7.00 UN | Rs 7123 Rs 49861
w93 SNAP! cPu 11 [CRAWPO Ng\g«uco TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAVENTO DE 58", CONDUTOR DE 10MM2 - FORNEGIVENTO| 7 o0 ax |lmst  zaollees s—
410 SINAP 0297 SERVICOS DVERSOS
3401 SINAP 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M_AF 0212021 188,43 M3 | RS 8169 RS 7539285
4102 SINAP 93382 ___|REATERRO MANUAL DE VALAS_COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO_AF_08/2023 188,43 M3__| Rs 2655 RS 481439
TOTAL INSTALACOES ELETRICA, SUBESTAGOES E SPDA 527.799,07
TOTAL SEMB.D | R$  590.648,27
B.D.I 31,55% R$ 186.349,53
TOTAL COM B.D.I R$ _ 776.997,80

)2,

Canig Ispecia

Engenheiro Efetridista / AROM
CREAPR 172850

Caio Vinicius Specia — Engenheiro Eletricista
CREA-PR 172850/D

Responsavel Técnico pelo Projeto Elétrico

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
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2.1. Poderdo participar desta Licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF e no Sitio Eletronico www.licitanet.com.br.

2.1.1. Os interessados dever&o atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior
a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.6.1. aquele que n&o atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagao
versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo,
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sang¢éo que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores & divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submiss&o de trabalhadores a condigdes
anélogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consércio, devido ser um estimulo a pratica de infrages contra a ordem
econdmica pelas concorrentes;

2.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico OSCIP, atuando nessa condigéo;

2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente publico do 6rgao
ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do
art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem ao
item 1.1.1. poder&o participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugéo da licitagio ou de
gestéo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do érgéo ou entidade.
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2.9. Equiparam se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2. e 2.6.3. ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servi¢o que inclua como encargo
do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitacBes e contratagOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

2.12. A vedagao de que trata o item 2.6.8. estende se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagéo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julga
mento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o0 prego ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horéario estabelecidos
para abertura da sesséo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7 , XXXIII, da Constitui¢éo;

3.3.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre
os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6. A falsidade das declaragdes exigidas no edital, sujeitara o licitante as sang¢des previstas na Lei n° 14,133, de 2021,
e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessdo publica.

3.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos de habilitagao pelo
licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sess&o publica e da fase de envio de lances.
3.9. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderéa parametrizar o seu valor final minimo ou
0 seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
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3.10.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de
que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por me
nor preco;

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11. possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante
0 processo licitatorio e se responsabilizar pelo dénus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administrag&o ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa compro
meter o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

3.15. Sera exigido a apresentagdo dos documentos separados por contetido (PROPOSTA E DOCUMENTAGAO DE
HABILITAGAO).

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
4.1.1. valor unitario e total do item;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Descrigao do objeto, contendo as informagdes similares a especificacdo do Projeto Basico;

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

4.4, Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagédo de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagéo.

4.9. Os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes publicas
federais, quando participarem de licitagbes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do
contrato.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar se a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou 0os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificagéo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

5.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito
na fase de aceitagao.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de
lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o (a) Presidente e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e
as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00
(Quinhentos Reais).

5.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés
o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa aberto.

5.12. Adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica 0 modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentaréo
lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

512.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, ap6s isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do periodo de duragdo da
sessao publica.

5.12.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar se a
automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgara os lances conforme a ordem final de classifica¢&o.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo me
nos 5% (cinco por cento), o (a) presidente, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicdo das demais colocagdes.

5.12.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
5.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

5.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagéo do licitante.



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

5.16. No caso de desconexdo com o (a) presidente, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.17. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o agente responsavel persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e quatro horas da
comunicagao do fato pelo agente responsavel aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéo.

5.18. Caso o licitante néo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

9.19. Em relagao a itens ndo exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regula
mentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao; registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientag6es dos érgéos de controle.
5.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou entidade da Administragéo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por érgao ou entidade de Municipio, no territorio
do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o (a) presidente podera
negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razio de sua proposta
permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragéo.

5.22.2. A negociag&o seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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5.22.3. O resultado da negociagao seréa divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio
5.22.4. O (a) agente responsével solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 120 (Cento e vinte)
Minutos, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada da Planilha
Orcamentéria Resumida, Planilha Orcamentéria Sintética, Planilha Orgamentaria Analitica Composigdes Principais,
Planilha Orcamentaria Analitica Composicdes Auxiliares, Composicdo de Leis e Encargos Sociais, COMPOSICAO
ANALITICA DO BDI e CRONOGRAMA - FiSICO- FINANCEIRO, e quando necessarios & confirmagdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

a) Devera ser apresentada planilha discriminativa com especificacdo clara dos servicos a serem executados,
composigao de custos de cada item da planilha, unidade, quantitativos, precos unitarios, subtotais e totais, conforme
solicitado item 5.22.4.

5.22.5. E facultado a0 agente responsavel (agente de contragao) prorrogar o prazo estabelecido por igual periodo, a
partir de solicitagdo fundamentada e feita através do e-mail. cpltheobroma2019@hotmail.com, antes de findar o prazo
estabelecido.

5.22.6. Ap6s a negociagéo do prego, 0 (a) agente responsavel iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DOS ENCARGOS E OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
6.1. DA CONTRATADA:

6.1.1. Efetuar anélise de todo memorial descritivo e caderno de encargos, esclarecendo junto 8 CONTRATANTE toda e
qualquer davida sobre detalhes construtivos € materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura
néo tenham sido suficientemente esclarecidas;

6.1.2. Apresentar cronograma de execugdo dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos

e etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

6.1.3. Cumprir as exigéncias de qualidade na execugdo dos servigos informadas neste Termo de Referéncia, no
caderno de encargos, no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

6.1.4. Utilizar nos servicos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as
especificagdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

6.1.5. Ler e atender para as referéncias citadas nas especificacdes técnicas (Planilha);

6.1.6. Considerando que se trata de um Projeto Basico; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas,
atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicbes ou fundagdes capacitadas
para este fim;

6.1.7. Fica PROIBIDO a terceirizagéo, locagéo e sublocagdo da obra;

6.1.8. Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais e comerciais resultantes da adjudicacdo da
presente licitacéo;

6.1.9. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer a¢des e demandas decorrentes de danos sejam por culpa
da empresa ou de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando se consequentemente, por quaisquer
responsabilidades decorrentes de agdes judiciais de terceiros, que lhes venham a serem exigidos por forga de lei,
ligados ao cumprimento da presente licitagéo;

6.1.10. Orientar tecnicamente os responsaveis pela execugdo dos servicos, fornecendo os esclarecimentos necessarios
ao seu perfeito funcionamento;

6.1.11. Atender prontamente as solicitagbes do contratante acerca do fornecimento contratado e prestar os
esclarecimentos que forem necessarios;

6.1.12. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou 0
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos do
CONTRATADO ou de quem em seu nome agir;

6.1.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto da licitagao
em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des;
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6.1.14. Responsabilizar se por todas as despesas decorrentes da execugdo dos servigos, inclusive tributos e quaisquer
outras que forem devidas;

6.1.15. Responsabilizar se também pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servigos, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos itens, inclusive licenga em reparticdes publicas e registros, se
necessario;

6.1.16. Providenciar a identificag&o individual de seus empregados que transitem nas dependéncias da Contratante,
quando em atividade na execucdo do objeto contratado, através de uniforme e/ou crach3;

6.1.17. Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caréater urgente, além de prestar os esclareci
mentos que julgar necessario;

6.1.18. Manter, durante toda a execugdo do contrato e em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as con
digdes exigidas para habilitagdo no certame;

6.1.19. Indicar e mail e numero de Whatsapp (com confirmagdo de leitura ativada) oficiais do fornecedor, a fim de
facilitar a comunicagao entre Contratada e Contratante;

6.1.20. A contratada devera manter atualizado junto ao Gestor e as unidades contempladas, o enderego; n° do telefone
fixo e celular; correio eletrénico; e nome do preposto com poder de decis&o.

6.1.21. A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAOQ que conhece o local onde sera executada a obra;

6.1.22. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos sélidos urbanos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

6.2. DA CONTRATANTE:

6.2.1. Disponibilizar todos os meios necessarios para o recebimento dos servicos;

6.2.2. Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo contratual, por intermédio do fiscal designado,
anotando em registro préprio as falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de fatos que, a seu critério, exijam a
adogédo de medidas por parte do CONTRATADA;

6.2.3. Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela Contratada;
6.2.4. Efetuar os pagamentos nas condicdes e precos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);

6.2.5. Zelar pelo cumprimento das obrigacOes das partes, constantes nos documentos que precedem e integram o
contrato, mesmo as n&o transcritas no documento habil para contratagéo;

6.2.6. Aplicar a Contratada as penalidades previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo pertinente, quando for o
caso.

6.2.7. Fornecer o projeto, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execugdo da obra (via digital);

6.2.8. Solicitar a apresentagdo, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitacdo exigidos na
contratagéo, para que estas condigdes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato;

6.2.9. Verificar se os materiais utilizados na execugéo dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da
CONTRATADA;

7. DO PRAZO, LOCAL, RECEBIMENTO E CONDIGOES DE EXECUGAO

7.1. DO PRAZO DE EXECUGAO

7.1.1. O prazo para execugao da obra sera de 180 (Cento e Oitenta) dias corridos, a contar a partir da data de
emissdo de respectiva Ordem de Servigo, devendo a CONTRATADA submeter a aprovagéo da Prefeitura Municipal, a
sua proposta de cronograma fisico financeiro para execugéo da obra.

7.2. LOCAL DE EXECUGAO

A obra sera realizada no seguinte enderego:
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RO 464 KM 25.
7.3. DO RECEBIMENTO

7.3.1. Todos os servigos necessarios para execugdo da obra descritos nessas especificagdes deverdo ser executados
conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientagbes dos fabricantes
dos materiais.

7.3.2. A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, com todas as instalagdes e equipamentos
em perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente testados.

7.3.3. Sera removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, cuidadosamente limpos e varridos todos
0s excessos de modo a se evitar acidentes. Todos os elementos serdo limpos e cuidadosamente lavados de modo a
néo danificar outras partes da obra por estes servigos de limpeza. Havera especial cuidado em se remover quaisquer
detritos.

7.3.4. Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicacao oficial do término da
mesma, acompanhada pela FISCALIZAGAO.

7.3.5. Todas as imperfeicdes decorrentes da obra, por exemplo, &reas cimentadas, areas verdes, redes de energia,
redes hidraulicas, redes de gases canalizados deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a
ser pago pela CONTRATANTE.

7.3.6. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico Financeiro, o Contratado
apresentara a medigado prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdria de célculo
detalhada.

7.3.7. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.8. O contratado também apresentara, a cada medi¢&o, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.3.9. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de caréater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

7.3.10. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
7.3.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da
obra ou servico nem a responsabilidade ética profissional pela perfeita execugéo do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

7.3.12. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade
da construgéo, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢éo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagéo,
pela corregao, pela reconstrugéo ou pela substituicdo necessarias.

7.3.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagao nédo atestar a Ultima e/ou Gnica medigao de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.3.14. A fiscalizagao ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢&o de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°
14133, de 2021)

7.3.15. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusio de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.
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7.3.17. Quando a fiscalizag&o for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise
e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagéo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.3.18. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

7.3.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.3.20. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servico nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execugao do contrato.

7.4. DA EXECUGAO

7.4.1. Os servicos deverdo ser executados conforme as especificagbes técnicas em anexos: ART/RRT do projeto,
estudos preliminares, memorial descritivo, especificagdes técnicas, orcamento descritivo, planilha or¢amentaria,
meméria de calculo, cronograma, composigdes, bdi, cotagdes, relatorio fotografico, projeto e plantas.

7.4.2. Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execucao e funcionamento dos mesmos sem qual
quer 6nus adicional a Secretaria Municipal de Obras e servigos Publicos.

7.5. DAS CONDIGOES DE EXECUGAO
7.5.1. DA EXECUGAO DOS SERVIGOS E OBRAS

7.5.1.1. Durante a execugéo dos servigos e obras, a CONTRATADA devera: Submeter & aprovagéo da Fiscalizacao até
5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes provisérias ou canteiro de servigos compativeis com
0 porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espagos,
instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive escritorios e instalagbes para
uso da Fiscalizagéo, quando previstas no Caderno de Encargos.

7.5.1.2. Providenciar as ligagdes provisérias das utilidades necessarias a execugao dos servigos e obras, como agua,
esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento
definitivo.

7.5.1.3. Manter no local dos servicos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em
numeros, qualificacdo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

7.5.1.4. Submeter & aprovagao da Fiscalizagéo até 15 (Quinze) dias ap6s o inicio dos trabalhos o plano de execugéo e
o cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas
adequadas de planejamento.

7.5.1.5. Providenciar para que os materiais, méao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de
execucao, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execucdo dos servigos e obras,
objeto do contrato.

7.5.1.6. Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucao dos servigos e obras, inclusive os destinados ao
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato.

7.5.1.7. Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizagao, eventuais ajustes no cronograma e plano de execugéo dos
servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

7.5.1.8. Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos original
mente previstos no plano de execugao dos servigos e obras.

7.5.1.9. Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugao, determinados pela Fiscalizagdo. Comunicar
imediatamente a Fiscalizagao qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos.
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7.5.1.10. Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem
aplicados nos servigos e obras objeto do contrato.

7.5.1.11. Realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.
7.5.1.12. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servicos
e obras, programando adequadamente as atividades executivas.

7.5.1.13. Elaborar os relatérios periddicos de execucdo dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

7.5.1.14. Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia
elétrica e telefones.

7.5.1.15. Retirar até 30 (Trinta) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de
servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

7.5.2. DO MATERIAL

7.5.2.1. Todos os materiais necessarios a total execugdo dos servigos contratados serdo fornecidos pela
CONTRATADA,; deverdo ainda ser de primeira qualidade e atenderem as normas técnicas especificas da ABNT ou
equivalente. CONDICOES DE SIMILARIDADE.

7.5.2.2. Os materiais especificados poderdo ser substituidos por outros similares, mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO e desde que possuam as seguintes condicdes de similaridade em relagdo ao(s) substituido(s):
qualidade reconhecida e testada, equivaléncia técnica (tipo, fungéo, resisténcia, estética e apresentagéo, principais
dimensdes) e mesma ordem de grandeza de pregos.

7.5.3. ADMINISTRAGAO E MAO DE OBRA

7.5.3.1. A CONTRATADA devera empregar somente méo de obra qualificada na execugéo dos diversos servigos.
7.5.3.2. Cabe a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguro, vigilancia, transporte, alojamento e
alimentagéo do pessoal durante todo o periodo de execugao da obra.

7.5.3.3. A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagéo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigac6es
com o0 INSS; a qualquer momento e ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentagao pertinente a obra:
- Certiddo Negativa de Débitos com o INSS; - Certiddo de Regularidade de Situagéo perante o FGTS e - Certidao de
Quitag&o de ISS referente ao contrato.

7.5.4. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

7.5.4.1. A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART/ RRT referentes a execugdo da
obra, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das respectivas ART's/ RRT's devera ser mantida no local
dos servigos.

7.5.4.2. Com relag&o ao disposto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, entende se que o prazo de 5 (cinco) anos nele
referido € de garantia e ndo de prescrigéo; o prazo prescricional para intentar agao civil é de 10 anos, conforme Art. 205
do Cédigo Civil Brasileiro.

7.5.5. RESPONSABILIDADE

7.5.5.1. Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a CONTRATADA respondera por
sua qualidade e seguranga nos termos do 618 do Codigo Civil, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do
CONTRATANTE.
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7.5.5.2. A presenga da Fiscalizag&o durante a execugao dos servi¢os e obras, quaisquer que sejam os atos praticados
no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que
respondera unica e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas
subcontratadas, na formada legislacao em vigor.

7.5.5.3. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfei¢des apontadas, podera 0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios
préprios ou de terceiros, transformando se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida
liquida e certada CONTRATADA.

7.5.5.4. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e
prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos
que seja obrigado afazer a esse titulo, incluindo multas, correcdes monetarias e acréscimos de mora.

7.5.6. PROJETOS

7.5.6.1. O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos basicos, em midia digital que compdem o
objeto do contrato, de conformidade com as disposi¢des do Caderno de Encargos.

7.5.6.2. Se algum aspecto destas especificagdes estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resolugdes
Normativas do CREA, Resolugdes Normativas do CAU e Normas Governo do Estado prevalecerdo as prescri¢des
contidas nas normas dessas entidades publicas.

7.5.6.3. Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a seguinte prevaléncia:
7.5.6.4. As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacdes técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de
encargos;

7.5.6.5. As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

7.5.6.6. Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e,

7.5.6.7. Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

7.5.7. ESPECIFICAGOES DE SERVIGOS

7.5.7.1. Todos 0s servigos necessarios para execugao da obra descritos nessas especificagdes deverao ser executados
conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientagbes dos fabricantes
dos materiais.

7.5.8. LIMPEZA FINAL DA OBRA

7.5.8.1. Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos e etc.

7.5.8.2. Método executivo: Sera removido todo o entulho transportando o para o local de confinamento de lixo

7.5.8.3. Todos os elementos serdo limpos e cuidadosamente lavados de modo a ndo danificar outras partes da obra por
estes servigos de limpeza.

7.5.8.4. Sera vedado o uso de acido para remogdo de manchas, o que devera ser feito por outros meios que néo
venham a atacar os materiais; melhor ainda seré que as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto os materiais
que as provoquem ainda estejam umidos.

7.5.8.5. Referéncias: NR 18 Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Construcéo Civil.

7.5.9. CRITERIOS DE CONTROLE

7.5.9.1. Controle da Fabricag&o: Durante a fabricag&o, toda a estrutura seré inspecionada, observando se a obediéncia
a concepgao do projeto e a conformidade com os desenhos aprovados pelo seu autor.
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7.5.9.2. Controle da Montagem: O local de montagem deve apresentar espago amplo para movimentagao das pegas.
Além disso, a montagem da estrutura metalica devera ser considerada no planejamento global da obra onde esta
inserida, de maneira a nédo obstaculizar o desenvolvimento de outros servigos.

7.5.9.3. Controle de Qualidade da Solda: Durante esta etapa o profissional deve garantir que a solda atenda os
parametros determinados em projeto. Neste contexto, todas as soldas deverdo ser inspecionadas por técnicos
habilitados e credenciados aos quais serdo dadas todas as condi¢cbes de acesso e desempenho de forma a respeitar as
condicdes exigidas de projeto.

7.5.9.4. Defeitos e Tolerancia de Fabricago: Os corddes de solda deverdo apresentar superficie lisa e uniforme e
obedecer as dimensdes estabelecidas pelo projeto, ndo se admitindo, em qualquer ponto, dimensdes inferiores as
especificadas.

7.6. DAS NORMAS DE MEDIGAO

7.6.1. A medicdo sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medi¢do terd como base o servigo
efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo considerado aquele formalmente aprovado pelo
engenheiro responsavel.

7.6.2. Seréa indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a. ndo produzir os resultados acordados,

b. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

c. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

7.6.3. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de méo de obra e outros, deverdo ser considerados na com
posi¢do de custo unitarios, ndo sendo, em hipétese alguma, considerados na medigéo;

7.6.4. Durante a execugdo dos servicos e obras, a CONTRATADA devera: Submeter & aprovacdo ao Fiscal de
Contratos (ou Fiscal de Obras) em até 10 (Dez) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagbes provisorias
ou canteiro de servicos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de
vivéncia, dependéncias, espagos, instalagbes e equipamentos necessarios ac andamento dos servigos e obras,
inclusive escritorios e instalagdes para uso da Fiscalizagéo, quando previstas no Caderno de Encargos.

7.6.5. Providenciar as ligagdes provisorias das utilidades necessarias a execugdo dos servigos e obras, como agua,
esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento
definitivo.

7.6.6. Manter no local dos servigos e obras instalagbes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em
numeros, qualificacdo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

7.6.7. Providenciar para que os materiais, mdo de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de
execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras,
objeto do contrato.

7.6.8. Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucao dos servigos e obras, inclusive 0s destinados ao
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato.

7.6.9. Submeter previamente a aprovacédo da Fiscalizagao eventuais ajustes no cronograma e plano de execucdo dos
servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

7.6.10. Submeter previamente & aprovacdo da Fiscalizagdo qualquer modificacdo nos métodos construtivos
originalmente previstos no plano de execugao dos servigos e obras.

7.6.11. Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugao, determinados pela responsavel pela Fiscalizagéo.
Comunicar imediatamente ao responsavel pela Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que
ocorra no local dos trabalhos;
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7.6.12. Submeter a aprovagdo da Engenharia os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem
aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

7.6.13. Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela engenharia, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

7.6.14. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos e
obras, programando adequadamente as atividades executivas;

7.6.15. Elaborar os relatérios periddicos de execucdo dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

7.6.16. Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica
e telefones; Retirar até 30 (trinta) dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais e instalagdes provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de
servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

7.7. DA FISCALIZAGAO

7.7.1. A execucdo dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao por
representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribui¢des especificas determinadas na
Lei n 14.133, de 2021.

7.7.2. A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizagao, podera rejeitar servicos que es
tiverem em desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno
acesso da fiscalizacdo aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa
fungao.

7.7.3. A fiscal de contratos tera poderes para sustar o andamento de servigos prestados em desacordo com o
estabelecido no contrato, comunicando & autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias legais
cabiveis, em especial a emissdo imediata de ordem de paralisagao dos servicos.

7.7.4. Em caso de faltas que possam constituir situagdes passiveis de penalizagdo, deve a fiscalizagdo informar o fato
ao setor competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios a comprovagao da irregularidade.

7.7.5. O acompanhamento, o controle, a fiscaliza¢éo e avaliagao de que trata este item ndo excluem a responsabilidade
da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades ou danos na execugéo dos servigos contratados.

7.8. DA VISTORIA

7.8.1. As empresas interessadas em participar do certame PODERAO vistoriar o local onde serdo executados os
servigos, com fins de conhecimento prévio da localizacdo e caracteristicas da area, inteirando se das condicdes
técnicas e

da complexidade que envolve a execugéo do objeto.

7.8.2. Registra se que a realizagéo da visita do local onde serdo realizados os servigos, visa oportunizar a licitante
examinar, conferir e constatar todos os detalhes, condigBes e caracteristicas técnicas e locais, complementando com as
informagdes constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos especificos do objeto, para que a
empresa tome conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participagdo no certame, elaboracdo de sua
proposta e, se vencedora, na execugdo do objeto, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegagdo de seu
desconhecimento quanto as condigdes locais da instalagéo.

7.8.3. Mesmo que facultada a realizagdo da visita técnica, a Contratante "sugere” que a mesma seja realizada,
preferencialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica suficiente para
inteirar se das condigdes e complexidades que envolvem a execugdo do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da
licitante a nomeagao/autorizagdo do responsavel para tal, bem como as informagdes que este |he repassar acerca do
local, da obra e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.
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7.8.4. Para realizacdo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario com o Departamento
de Engenharia, comunicando com responsavel competente do Departamento, que acompanhara o representante da
empresa até o local da obra, bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da empresa.

7.8.5. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem & dupla interpretagdo, ou omissos nas
especificacdes, deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo, antes da Licitagdo da obra/servigos. Apds esta fase, qualquer
duvida podera ser interpretada apenas pela Fiscalizagdo, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagao, mesmo que
isso venha a acarretar acréscimo de servigos nao previstos no orgamento apresentado por ocasido da licitagao.

7.8.6. As licitantes que optarem por n&o realizar a vistoria no local da obra, deverdo assinar termo de responsabilidade
e renlncia a visita, comprometendo se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o qual foi vencedor conforme
descreve o Edital e seus anexos.

7.8.7. Nao serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegagao por parte das empresas participantes e da vencedora,
de seu desconhecimento quanto as condigdes locais para a execugdo do objeto, realizado ou néo a vistoria.

7.8.8. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua omissdo na
verificagao do local de instalag&o e execugéo da obra.

8. DO CONTRATO E DA ASSINATURA
8.1. DO CONTRATO

8.1.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (Cento e Oitenta) dias corridos contados da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto,
respeitando a vigéncia maxima prevista em lei.

8.2. DA ASSINATURA DO CONTRATO

8.2.1. A convocagédo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente devera ser
atendida no prazo maximo de 02 (dias) dias uteis, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazo
podera ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administragao.

8.2.2. As licitantes que dependam da anélise do préprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, deverao
faze-la até o prazo de impugnagao do certame.

8.2.4. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a contratante, ndo sera admitida
andlise juridica do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 8.2.1. deste edital.
8.2.5. Nao serdo admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou
inconformismo a quaisquer topicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expresséo e
substancia.

8.3. DA GARANTIA E CONDIGOES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO

8.3.1. Sera exigida a garantia da contratacdo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com
fundamento nos arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

Caberé ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

[ seguro garantia;

Il fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

8.3.2. A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de
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1 més, contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro garantia.

8.3.3. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

8.4. DA EXTINGAO DO CONTRATO

8.4.1. A inexecuc&o contratual ensejara a extingao do instrumento contratual nos termos da Capitulo VIII, da Lei n.
14.133/2021, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa, nos seguintes modos:

1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
propria conduta;

2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagéo ou por comité de resolugéo de disputas, desde
que haja interesse da Administracéo;

3. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por
deciséo judicial.

8.4.2. Constituirdo motivos para extingdo do contrato as seguintes situagdes:

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes, de
projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execugao ou por autoridade superior;

c) Alteragéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

d) Decretagéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugéo da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

f) Atraso na obtengéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que
dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgao ou da entidade contratante.

h) Nao cumprimento das obrigagOes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

9. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
9.1. DA REVISAO

9.1.1. AREVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a
ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragéo ou
minoragao de seus encargos.

9.1.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulagéo/aceitagdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variagdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes UlOmos, na hipétese de
reajustamento;

9.1.3. Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios
especificos:

| O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a anélise para revisdo dos pregos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

Il Pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apés a data da
apresentacéo da proposta, criacéo, alteragéo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia
de disposicOes legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos contratados;
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9.1.4. As empresas contratadas que fizerem solicitacdo deverdo considerar a real variagdo nos pregos dos insumos
adquiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragdo os pardmetros
utilizados para precificagdo da proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, 0s pregos propostos podem ser baseados
em outros precos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicbes publicas ou privadas
consagradas, ou ainda, em ampla pesquisa de pregos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de preco o valor de referéncia, considerando, para tanto, o
disposto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste
demonstrado que o prego dos insumos ou dos servigos ndo permite redugéo por regra imposta pelo mercado.

9.1.5. A meméria de célculo da variagdo nos pregos dos insumos de construgao civil sera elaborada pelas empresas
detentoras dos contratos de execucédo das obras firmados com o Municipio, com a apresentacdo das composicdes a
serem analisadas e respectivo impacto econémico financeiro no contrato.

a) A memoria de calculo sera submetida ao engenheiro para verificagdo e emissdo de relatério conclusivo.

b) Apbs a andlise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pela Secretéria demandante, mediante
decisdo motivada nos autos do processo administrativo.

9.1.6. Para processar o pedido de reequilibrio econdmico financeiro devem ser observados os seguintes
procedimentos:

| Pedido de revisao firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa

do fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato, justificado técnica
e juridicamente, informando a fundamentagdo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os
seguintes documentos:

a) relatorio que demonstre a variagao extraordinéria ocorrida apds a data da apresentagdo da proposta de pregos
contratados no &mbito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugao
do contrato;

b) cdpia das notas fiscais a fim de comprovar que o0 material ja foi adquirido com prego alcangado pela variagdo e com a
finalidade de execug&o do contrato;

c) comprovante de medicdo realizada com preco a menor que a variagao contida na alinea "a", demonstrando que o
respectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econdmico financeiro sofrido por cada insumo
pleiteado, com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto é superior ao
indice especifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletronico editavel.

9.1.7. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado s6 fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratacéo.

9.1.8. Reconhecendo direito a reviséo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual
devera ser especificado o item em relagéo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revis&o, bem como o valor
global atualizado do Contrato.

9.1.9. A reviséo por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medigao.

I No caso de processo de execugdo de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisdo junto com os
documentos de medi¢do. A avaliagao do pedido de revisdo pela Administragdo ndo podera ensejar no retardamento da
liquidagdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago ap6s adequada
instrucdo do processo.

Il No caso de obras, quando a contratada solicitar reviséo dos pregos contratados, devera realizar o pedido referente
aos itens da medigéo.

9.1.10. A elevacdo dos pregos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes
climéticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) nao constitui fato superveniente capaz de alterar o
equilibrio econdmico financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboragéo
do prego proposto.
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9.1.11. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato (ou Departamento de engenharia), que devera produzir relatério
circunstanciado, demonstrando, especialmente, a regularidade e adequagéo do pedido de reequilibrio, demonstrando,
inclusive a compatibilidade dos pregos atuais dos insumos reclamados com os de mercado.

9.1.12. Devem ser utilizados como critérios de analise a serem observados pelo fiscal os pre¢os das Tabelas
Referenciais ou a Pesquisas de Pregos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de pregos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econémico
financeiro;

c) a variagdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de
mercado e 0s pregos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 30%, para
mais ou para menos.

9.1.13. O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execug&o contratual, saldo
remanescente, medicdes e termos aditivos, se houver.

9.1.14. Na andlise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoragdes para reequilibrio eventualmente
ja concedidas, mesmo que em processos de repactuagao ou reajuste.

9.1.15. N&o sera concedida a revisao quando:

a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta definitiva ou apés
a finalizagao da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre 0 evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios encargos, incluindo se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragdo do regime juridico tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipotese de superveniente
determinag&o legal.

9.1.16. A criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas ap6s a data de apresentagdo da
proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussao no equilibrio econémico financeiro deste Contrato,
implicardo a revisdo de pregos para mais ou para menos, adotando-se a aliquota prevista na lei respectiva.

9.2. DO REAJUSTE

9.2.1. Sé sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.

| A periodicidade para efeito de reajuste de pregos sera contada a partir da data base vinculada & data do orgamento
estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a
realidade de mercado dos respectivos insumos;

Il Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do ultimo reajuste concedido;

Il S&o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuracdo de indices de reajuste, produzam efeitos
financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

9.2.2. Apés o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da
Construcédo Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35 FGV) adotando se a formula a seguir:

R =Vfx|(In10) = 0]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| indice do Custo Nacional da Construgéo Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35 FGV);

indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concess&o do reajustamento;

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboragdo do orgamento; Data base do orgamento = més/ano.
9.2.3. A formalizagdo da solicitagdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificacdo completa do
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fornecedor, nimero do processo licitatério, numero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de
precos;

Il Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal,
Estadual e Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.2.4. Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condigdes referentes as
majoragdes e/ou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

9.2.5. Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administragdo Publica deve reavaliar os custos previstos na
planilha contratada, de modo a contemplar as variagdes especificas do objeto tais como: amortizagdo, depreciagao e
exaustao.

| A analise do reajuste deve ser feita considerando as hipdteses em que haja desagio em razéo da amortizagéo de
despesas ndo renovaveis ou pela depreciagdo do objeto do contrato, a exemplo de locagdo de veiculos e
equipamentos.

Il Nas hipéteses de amortizagdo/depreciagédo referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas
comparativas de pregos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado
com vistas a obter o preco justo a ser adimplido pelo municipio.

9.2.6. Na analise do reajuste de pregos, deve atentar se especialmente para as seguintes situagdes no cumprimento do
objeto contratual:

| Quando houver antecipagao do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que
for concluido o objeto;

[l Quando houver prorrogagédo do prazo para concluséo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;

[l Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:

a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipotese de diminui¢do do mesmo;

IV Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.
9.2.7. Na hipotese de vir a ocorrer 0 decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagédo da proposta
vencedora da licitagao e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel
consiste em:

| Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugao contratual, reajustando os pregos de acordo
com a variagao do indice previsto no edital.

9.3 DA REPACTUAGAO

9.3.1. As repactuacbes serdo precedidas de solicitacdo da contratada, acompanhada de demonstracdo analitica da
alteracdo dos custos, bem como de toda a documentagéo que comprove que a contratada arcou com 0s mesmos.

9.3.2. Apenas a planilha de formacao de custos utilizada na apresentagao da proposta vencedora do certame licitatério
servira como documento idoneo para avaliagdo do valor referente a futura repactuagéo.

9.3.3. E vedada a inclus&o, por ocasio da repactuacao, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando,
posteriormente, se tornarem obrigatérios por for¢a de instrumento legal.

9.3.4. Para a concessao da primeira repactuacao devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera
contado a partir:

| Da data limite para apresentagdo das propostas constante do instrumento convocatério, em relagdo aos custos de
correntes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo do servigo; e

Il Da data do acordo, convencéo ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentagéo da
proposta, quando a variagdo dos custos for decorrente da méo de obra e estiver vinculada as datas bases destes
instrumentos.
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9.3.5. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia dos valores
adotados na ultima repactuacao.

9.3.6. A repactuagdo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da m&o de obra e os custos decorrentes dos
insumos necessarios a execugao dos servigos, respeitado o principio da anualidade.

9.3.7. Na repactuacdo do contrato em razéo de novo acordo, dissidio ou convencéo coletiva deve ser repassado
integralmente 0 aumento dos custos da méo de obra decorrente desses instrumentos;

9.3.8. A administracdo n&o se vincula as disposicdes contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que nao tratem de
matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

9.3.9. A repactuacdo em fungdo da variacdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser concedida
mediante negociacdo entre as partes, observando se:

| Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administracéo;

Il As particularidades do contrato em vigéncia;

Il A nova planilha com variagao dos custos apresentada;

IV Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
V A disponibilidade orgamentaria do 6rgao ou entidade contratante.

9.3.10. Os efeitos financeiros da repactuagdo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e
contemplando apenas a diferenga porventura existente.

9.3.11. Ocorreréa a precluséo légica quando o contratado nao requerer o reajuste e/ou a repactuagao a que fizer jus em
momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogagéo.

9.3.12. A solicitagéo de repactuagéo deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.

9.3.13. A formalizagdo da solicitagdo de repactuagao deve conter os seguintes documentos:

| Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, nimero do processo licitatorio, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de
precos;

Il Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do
que o esperado;

IV Cépia do novo acordo convencao ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuacao.

9.4 DISPOSIGOES GERAIS

9.4.1. As revisdes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim
da vigéncia contratual ou da prorrogacao do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusao.

9.4.2. As repactuagdes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim da
vigéncia contratual ou da prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de
demonstracdo analitica da alteracdo dos custos, por meio de apresentagdo das planilhas de custos e formagéo de
pregos unitarios.

9.4.3. No caso de prorrogacao da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da
CONTRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de revisdo, reajuste ou repactuagéo, em qualquer de suas
hipéteses, relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizara renuncia irretratavel a esse direito.

9.4.4. Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratagdo, no caso de prorrogagéo do prazo de vigéncia
contratual, os valores poderdo ser negociados entre as partes.

9.4.5. O CONTRATANTE devera responder a solicitagdo de revisao, reajuste ou repactuagdo do valor contratado em
até1 (um) més, contado da data do fornecimento da documentagdo integral relativa ao reequilibrio econdmico
financeiro.

9.4.6. O desequilibrio econémico financeiro no percentual de até 5% do valor originalmente da proposta devera
suportado pelo contrato.
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10. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

02 PODER EXECUTIVO

15451 0011 1123 0000 Convénio n° 254/2024/PGE-SEOSP (Impl. llum. Pista Caminhada)
15451 0011 1173 0000 INSTALACOES URBANAS

4.4.90.51.000BRAS E INSTALAGOES

11. DO PAGAMENTO

11.1.1. O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da
definitiva entrega da medicao realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentagdo dos documentos
fiscais legalmente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento, e em
conformidade com o Cronograma desembolso.

11.1.2. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certidao negativa) perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa)
perante a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justiga do Trabalho.
11.1.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentacéo de
documentagao habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n® 123/2006), pela entrega
de declaragéo, conforme modelo constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da Secretaria da Receita
Federal. Apos apresentada a referida comprovagdo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a
Secretaria de origem processual, qualquer alteragdo posterior na situacdo declarada, a qualquer tempo, durante a
execucao.

11.1.4. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunsténcia que impega a liquidagdo da despesa, este
ficara pendente até que 0 CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso,
qual quer 6nus ao CONTRATANTE.

11.1.5. Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestagéo do servigo, o periodo
correspondente ndo geraré obrigacao de pagamento.

11.1.6. Caso o CONTRATANTE n3o cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizacdo
financeira de acordo com a varia¢do do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

11.1.7. Nao cabera pagamento de atualizag¢&o financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento ndo ocorra no
prazo previsto por culpa exclusiva desta;

11.1.8. Havendo possibilidade de antecipagdo de pagamento, somente aplicaveis as obrigagdes adimplidas, a
CONTRATANTE faré jus a desconto na mesma proporgao.

11.1.9. No caso de pendéncia de liquidagéo de obrigacdes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades
impostas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

11.1.10. Considerar se a como sendo a data do pagamento a data de emiss&o da ordem bancéria.

11.1.11. A nota fiscal ou nota fiscal fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados da Secretaria
de origem processual.

11.1.12. As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n° 10.192, de
14.02.2001.

11.1.13. Sera realizado 0 pagamento conforme as medi¢des mensais estabelecidas no cronograma.

11.1.14. O pagamento da Ultima medic@o so sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.

11.2. DA GARANTIA DA PROPOSTA

11.2.1. As licitantes deverdo, apresentar como requisito de pré-habilitagéo, prestar garantia da proposta na propor¢édo
de 1% (um por cento) do valor global estimado para a presente contratacdo, conforme art. 58 da Lei Federal n°
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14.133/21, podendo a licitante optar por uma das seguintes modalidades: CAUCAO EM DINHEIRO, SEGURO
GARANTIA OU FIANCA BANCARIA.

a) A Garantia na forma de Caugdo em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de
Theobroma/RO, na Conta Corrente n.° 1401, Agéncia n.° 40380-6, BANCO DO BRASIL.

b) A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 15 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do
contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

11.2.2. A garantia da proposta sera executada:

a) Se o licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade, ou

b) No caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, ndo assinar o contrato ou ndo
fornecer a garantia de execugao exigida.

12. DA FASE DE JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de negociacéo, o (a) agente responsavel verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condigBes de participagéo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021,
legislacdo correlata, especialmente quanto a existéncia de sangéo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Unido
(https:/iwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria Geral da Unido
(https://www.portaltrans

parencia.gov.br/sancoes/cnep).

12.2. A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por
forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n 8.429, de 1992.

12.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o (a) agente
responsavel diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas.

12.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

12.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificacao.

12.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de participacao.
12.4. Caso atendidas as condi¢des de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.

12.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs, o (a) agente responséavel verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5.1. e 3.6.
deste edital.

12.6. Verificadas as condi¢bes de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o (a) agente responsavel,
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em
relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35
da IN SEGES n°73, de 30 de setembro de 2022.

12.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que ap6s analise do Departamento de Engenharia:

12.7.1. Contiver vicios ndo sanados quando solicitado;

12.7.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no item 5.22.4. Do Edital (projeto basico);

12.7.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagéo;

12.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

12.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

12.8. Em contratagdo de servigos de engenharia, a anélise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:
12.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagéo do sobreprego se dara pela superagéo do valor global estimado;
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12.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se daré pela superagéo do valor
global estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

12.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administracao, independentemente do regime
de execugdo (§ 4° do artigo 59 da Lei 14.133/21).

12.8.3.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s sera considerada apds diligéncia do agente
responsavel pela condugéo do certame, que comprove:

12.8.3.2. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

12.8.3.3. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

12.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

12.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresentar Planilha por ele elaborada conforme item 5.22.4. deste Edital, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitago da proposta.

12.11.1. Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor seré convocado a apresentar & Administragéo,
por meio eletronico, as planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, usando de modelo o elaborado
pela Administragdo, mas também podendo elaborar o préprio modelo, desde que atenda as especificagdes do edital,
com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios,
no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagéo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

12.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mdo de obra em regime de dedicagéo exclusiva cuja
produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragéo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a
quantidade de pessoal que sera alocado na execugao contratual.

12.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragcdo como referéncia, ou n&o estiver contida
na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva
comprovacao de exequibilidade;

12.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como
referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo
estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

12.12. Eventuais erros verificados nas composicdes a que se refere ao subitem “5.22.4.” acima néo serao, por si s,
motivo suficiente para a DESCLASSIFICACAO da proposta. Ocorrendo erros a licitante sera convocada para, no prazo
de até 120 (cento e vinte) minutos, a realizar as corre¢des necessarias, sob pena de néo aceitacdo da proposta.
12.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia das
propostas;

12.12.2.Todos os itens refernete o subitem 5.22.4 deverdo constar nas Propostas de Pregos, sob pena de
Desclassificagdo das mesmas.

12.13. Caso o Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera
apresenta-las, conforme disciplinado no Projeto Basico, sob pena de néo aceitagao da proposta.

12.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a
avaliagao das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

12.15. Os resultados das avaliagdes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

13. DA FASE DE HABILITAGAO
13.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante

de realizar o objeto da licitagéo, seré@o exigidos para fins de habilitagéo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133,
de 2021.
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13.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdémico financeira,
podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

13.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que n&@o funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, iniciaimente apresentados em tradug&o livre.

13.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura
do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo seréo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

13.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por
digitalizagéo, ndo sendo aceitos documentos ilegiveis.

13.3.1. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por
6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

13.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n° 14.133/2021).

13.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
€ em outras normas especificas.

13.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagao, declaracdo de que suas propostas econdmicas com
preendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

13.7. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo & imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigBes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitagdo, que conhece o local e as condicdes de realizagdo do servico, assegurado a ele o direito de realizagéo de
vistoria prévia.

13.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragéo data e horério exclusivos,
a ser agendado através do e mail cpltheobroma2019@hotmail.com , de modo que seu agendamento ndo coincida
com 0 agendamento de outros licitantes.

13.7.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no presente item por
declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacao.

13.8. A habilitagao seré verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

13.8.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais néo digitais quando houver duvida em relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §49).

13.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté los atualizados
junto aos érgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos
registros t&o logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

13.9.1. A n&o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo. (IN
n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

13.10. A verificagéo pelo (a) presidente, em sitios eletronicos oficiais de drgdos e entidades emissores de certiddes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

13.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que néo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de até 120 (Cento e Vinte) Minutos.

13.10.2.Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagédo e a proposta com o prego ou 0
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n°
73,de 30 de setembro de 2022.
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13.11. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo ao
licitante vencedor.

13.11.2. Respeitada a exceg¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagéo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrerd em relagéo a todos os licitantes.

13.12. Apés a entrega dos documentos para habilitago, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagéo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

13.12.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

13.12.2. atualizagéo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

13.13. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo |hes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.

13.14. Na hipétese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitagéo, o (a) presidente examinara a proposta sub
sequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente
edital, observado o prazo disposto no subitem 13.8.1.

13.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitag&o, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

13.16. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente seré exigida para efeito de contratacao, e ndo como condigéo para participagéo na licitagao (art. 4° do Decreto
n° 8.538/2015).

13.17. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, néo cabera excluséo de
licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s conhecidos apés o
julgamento.

13.18. Os (as) licitante(s) deverdao apresentar documentagoes digitalizadas, ndo sendo aceitos documentos
ilegiveis. Relagdo de documentos para fins de habilitagao.

13.19. Da Habilitagao Juridica:

a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstracdo atualizada dos objetos sociais,
indicando ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

b) Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores, com a demonstracdo do ramo de atividades compativel com o objeto licitado, bem como a ultima
alteragao social. Nao sera aceita a Certiddo Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social.

c) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, publicada
no Diario Oficial da Unido, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente,
quando a atividade assim o exigir.

d) Cédula de identificagdo dos sécios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do proprietario, ou do representante legal da
empresa.

e) Se a empresa se fizer representar por PROCURADOR, faz se necessario o credenciamento por meio da
apresentacéo da copia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto e de outorga por instrumento publico
ou particular, com mencg&o expressa de que lhe confere amplos poderes para pratica dos atos pertinentes ao certame,
com firma reconhecida em Cartorio, esta deve vir acompanhada de cépia do ato de constituicdo da empresa ou do ato
de investidura na dire¢do da empresa.

f) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ.

g) Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja
aceitacao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas e negocios/pt br/fem
preendedor;
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h) Agricultor familiar: Declara¢do de Aptiddo ao Pronaf DAP ou DAP P valida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021. Pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

13.20. Da Regularidade Fiscal Social e Trabalhista;

a) Certiddo Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS e & Divida Ativa da Uni&o.

b) Certiddo Negativa de Tributos ESTADUAIS.

c) Certidao Negativa de Tributos MUNICIPAIS.

d) Certidao de Regularidade Fiscal (CRF) do FGTS.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao de certidao
negativa, emitida através do link www.tst.jus.br/certiddo Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. Art. 642 A. E instituida a
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para com provar a inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho. (Incluido pela Lei n® 12.440, de 2011).

§ 20 Verificada a existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, sera ex pedida
Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT.

f) Certiddo negativa do TCE/RO.

g) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica/TCU.

13.20.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrigdo na comprovagao
da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administragao, para a regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

13.20.2. A ndo regulariza¢do da documentagédo no prazo previsto no subitem anterior implicaréa decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital, e facultara ao (a) presidente convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao.

13.20.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagéo de declaragao da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.21. DOCUMENTAGAO RELATIVA A QUALIFICAGAO TECNICA:

a) Apresentar CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT do Engenheiro (responsavel pela Empresa), similar ao objeto
da licitagao (Art. 67 da Lei Federal 14.133/21).

b) O Licitante deve possuir em seu quadro, na data da entrega da proposta, Engenheiro Civil, que atuara como
responsavel técnico pela execugdo dos servigos, detentor de Certiddo de Acervo Técnico emitida pela entidade
profissional competente (Conselho de Classe), relativa a servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital
(Obras de engenharia).

¢) A comprovacéo de que a equipe técnica constante nas Certidoes de Acervo Técnicos apresentados integrara ao
quadro da empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

1. Carteira de Trabalho;

2. Certiddo do Conselho de Classe;

3. Contrato social;

4. Contrato de prestagéo de servigos;

5. Contrato de Trabalho registrado na DRT;

6. Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado e o
compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicada.

d) CERTIDAO DE REGISTRO DA EMPRESA, bem como do (s) seu responsavel técnico (pessoa fisicas), junto ao res
pectivo Conselho de Classe da regido da sede da empresa, dentro de seu prazo de validade. Em caso de licitante com
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sede fora do Estado de Ronddnia, devera apresentar visto dos respectivos conselhos de classe do Estado de Rondonia,
no momento da sua contratagdo, em plena validade, com indicagéo do objeto social compativel com a presente licitagdo
de acordo com disposto no Art. 67, Inciso Il da Lei 143133/21.

13.21.1. A comprovacao da experiéncia anterior do licitante deveréa atender ao seguinte:

13.21.2. Atestado (s) de Capacidade Técnica (Declaragéo ou Certiddo) fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, comprovado o desempenho da licitante em contrato (s) pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos ao do objeto da licitagdo, em atendimento ao Artigo 62 e 63, da Lei Federal 14.133/21,
observando as peculiares do objeto deste pregéo.

13.21.3. Os atestados de capacidade técnico operacional deverdo referir se a obras executadas no dmbito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente, registrado no érgéo ou entidade
competente;

13.21.4. O licitante deve disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual
do CONTRATANTE e local em que foram executada as obras.

13.21.5. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigacbes objeto da licitacéo;

13.21.6. A declaragéo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condi¢Oes e peculiaridades da contratacao;

13.21.7. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, em plena validade;

13.21.8. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

13.21.9. Apresentagdo do(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa, devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra: (Engenheiro Civil e
Elétrico; Arquiteto e Urbanista)

13.21.10. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e
sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragao.

13.21.11. Comprovagéo de aptidao para execucao de servigo de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior com o objeto desta contratag@o, ou com o item pertinente, por meio da apresentagado de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente.

13.21.12. Seréa admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo, a apresentagao e o somatério de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

13.21.13. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante.

13.21.14. O licitante disponibilizara todas as informagfes necessarias @ comprovagao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia do contrato que deu suporte a contratagéo, endereco atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

13.24. Da Qualificagdo Econdmica e Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata, do Cartério Distribuidor da Comarca sede da proponente, dever estar
valida na data de CONVOCACAO. A certiddo devera conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente
sera considerada vélida por um periodo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emisséo pelo érgao
expedidor, salvo disposi¢ao legal em contrario comprovada pelo proponente.

b) BALANGCO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGOES CONTABEIS dos do Ultimo exercicio social, ja exigivel e
apresentado na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizado
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresenta¢do da proposta, que permitam
aferir a condigao financeira da empresa licitante.

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite se a apresentagdo de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.
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c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos dos dois Ultimos balangos patrimoniais ou do
balango patrimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagdo da situagéo financeira das em
presas:

c1 Indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigagdes a curto prazo.

¢2 Indice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dividas a curto e longo prazo.

¢3 Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — superiores a 1
LG= Liquidez Geral — superiores a 1
SG= Solvéncia Geral — superiores a 1

d) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis deverdo estar assinados por contabilista, devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietario da empresa licitante.

e) Nas compras para entregas futura e na execucéo de obras e servigos, o licitante devera apresentar o capital minimo
ou de patrimdnio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo, visando
demonstrar aptiddo econdmica.

13.25. Das Declaragoes:

a) Termo de Compromisso (declara¢do conjunta) (Anexo IlI).

b) Declaracdes descritas no art. 45 da Lei 14.133/2021.

13.25.1. Sob pena de inabilitagéo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:

a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverao ser apresentados em nome da matriz;

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovada
mente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os
documentos deverdo ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

13.25.2. Seré inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado,
ou apresenta-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.

14. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei n° 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

14.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrnica, Sitio Eletrénico
www.licitanet.com.br, no prazo de até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica.

14.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratagao, nos autos do processo de licitagao.

14.5. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposi¢é@o de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a
anulagdo ou revogagao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

15.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagéo do
licitante:

15.3.1. ainteng&o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
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15.3.2. 0 prazo para a manifestagao da inteng&o de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

15.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razbes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de lavratura da ata de
habilitacdo ou inabilitagao;

15.3.4. na hipétese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.

15.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decis@o no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual deveré proferir sua decis@o no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

15.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Portal da Transparéncia do
Municipiohttps://transparencia.theobroma.ro.gov.br/portaltransparenciallicitacoes.

16. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

16.1 Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragbes previstas no art. 155 e 162 da
Lei

n°® 14.133, de 2021, quais sejam:

16.1.1. dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

16.1.2. dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento dos ser
vigos publicos ou ao interesse coletivo;

16.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

16.1.4. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

16.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

16.1.6. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagéo exigida para a contratagéo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

16.1.8. apresentar declara¢do ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a li
citagao ou a execugdo do contrato;

16.1.9. fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

16.1.10. comportar se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

16.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

16.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem
prejuizo

da responsabilidade civil e criminal, &s seguintes sangdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 16.1.1 deste edital, quando néo se justificar a imposigéo de penalidade mais grave;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos item prejudicado pela conduta do fornecedor, por infragao
do subitem 16.1.1;

c)Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do fornecedor, por
qualquer das infragbes dos subitens 16.1.2 a16.1.6 e 16.1.8 a2 16.1.12;
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d) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragéo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 16.1.2 a 16.1.7 deste edital, quando n&o
se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

e) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responséavel de licitar ou contratar no dmbito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 16.1.8 a 16.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicao da
penalidade mais grave;

f) Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia util sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a titulo de multa moratéria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias Uteis.
Apobs o décimo quinto dia util e a critério da Administragéo, no caso de fornecimento com atraso, podera ocorrer a nao
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, atraindo a
aplicagdo da multa prevista na alinea "b", sem prejuizo da rescis&o unilateral da avenga;

Na aplicagédo das sancOes serdo considerados:

16.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

16.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

16.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

16.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administragao Publica;

16.5. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela

Administragao ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

16.6. A aplicacdo das sangdes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagao de
reparagao integral do dano causado a Administragdo Publica.

16.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

16.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar se & em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatério, observando se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de
2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

17. DAS DISPOSIGOES GERAIS

17.1. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletronico.

17.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anterior
mente estabelecido, desde que ndo haja comunicag@o em contrario, pelo (a) Presidente.

17.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess&o publica observardo o horario de Brasilia DF.
17.4. A homologag&o do resultado desta licitagdo n&o implicara direito & contratag&o.

17.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratagao.

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo
licitatério.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir se a o dia do inicio e incluir se 4 o do
vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administrag&o.

17.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

17.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.
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17.10. O (a) agente responsavel (a) e sua Equipe de Apoio atenderdo aos interessados no horario de 07h00min as
13:00min, de segunda a sexta feira, exceto feriados, na sala da SUPEL, da Prefeitura Municipal de Theobroma, ou pelo
telefone (69) 3523 - 1140, para maiores esclarecimentos.

17.11. Outras informagdes inerentes ao objeto desta licitagdo poderdo ser obtidas junto a Secretaria solicitante no
mesmo expediente.

17.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e
Portal da Transparéncia, acessivel em https://transparencia.theobroma.ro.gov.br/portaltransparenciallicitacoes.

18. DO FORO

18.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital sera 0 da COMARCA
DE JARU/RO, considerado aquele a que estd vinculada a Administragdo Municipal e ao Agente Responsavel pela
condugao do certame, excluindo se quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

Theobroma/RO, 08 de julho de 2024.

RODRIGO DA SILVA SANTOS
Agente de Contratagao

Edital aprovado nos termos do art. 14 do Decreto Municipal 3.567 de 09 de Margo de 2023 por:

LUIZ POVODEIUK
Secretaria Mun. De Obras e Servigos Publicos.
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUGAO

Em cumprimento as determinag@es contidas na lei federal n® 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, que estabelece normas gerais
de licitagao e contratagéo para as Administragdes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Uni&o, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, elaboramos o presente Termo de Referéncia o qual visa fornecer elementos, que consideramos
suficientes, para a aprovagéo por parte da autoridade competente, com vistas a dar subsidios para apresentacao da proposta de
pregos, objeto de procedimento licitatério, a ser efetuada pela Superintendéncia Municipal de Licitagdes (SUPEL), nos termos da
legislag@o vigente e em conformidade com os itens abaixo elencados.

2. OBJETO

O presente processo licitatorio tem por objeto de Contratacdo De Empresa Especializada para Implantagéo De lluminagéo
Publica Da Pista De Caminhada No Municipio De Theobroma para atendimento ao Convénio n° 254/2024/PGE-SEOSP.

ITEM DESCRIGAO UND. MEDIDA | QUANTIDADE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE
1 ILUMINAGAO PUBLICA DA PISTA DE CAMINHADA NO 1 SER
MUNICIPIO DE THEOBROMA.
3. VALOR ESTIMADO

Conforme planilhas de orgamento estimado, para total geral da licitacdo, considerando valor apresentado pelo departamento de
engenharia, o valor total estimado para a presente aquisicdo é de R$ 776.997,80 (setecentos e setenta e seis mil e
novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos)

4, FUNDAMENTAGAO E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
O presente processo visa a Contratagdo De Empresa Especializada para Implantagdo De lluminagdo Publica Da Pista De
Caminhada No Municipio De Theobroma para atendimento ao Convénio n°® 254/2024/PGE-SEOSP.
Considerando que a implantag&o da iluminagéo publica na pista de caminhada visa aumentar a seguranga dos usuarios durante
0 periodo noturno, incentivar a pratica de atividades fisicas e melhorar a qualidade de vida da populacdo. Além disso, a
iluminagao adequada contribui para a reducéo da criminalidade e promove um ambiente mais agradavel e seguro.
Atualmente, a pista de caminhada ndo possui sistema de iluminagao, o que limita seu uso as horas de luz do dia. A falta de
iluminagao impede a utilizagdo segura do espago ap6s o anoitecer, restringindo as atividades noturnas e comprometendo a
seguranca dos usuarios. A implantagdo da iluminag&o publica na pista de caminhada do municipio de Theobroma traz inimeros
beneficios, desde a seguranga publica e melhoria da salde da populagéo até o desenvolvimento urbano e econdémico. Este
investimento ndo s6 atende as necessidades imediatas da comunidade, mas também promove o bem-estar a longo prazo,
contribuindo para a construgdo de uma cidade mais segura, saudavel e préspera
5. ORGAO PARTICIPANTE

. Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos.
6. DAS ESTIMATIVAS DE QUANTITATIVOS
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O quantitativo informado esta baseado na necessidade apontada junto ao plano de trabalho do departamento de engenharia em
anexo ao processo.
1. METODOLOGIA

A presente aquisicao/contragdo deverd ser realizada por meio de processo licitatério, na modalidade de Pregédo Eletronico,
observando os dispositivos legais.
8. MODALIDADE DE LICITAGAO

A escolha para realizagdo de licitagdo corrobora com as orientagdes dos Principais 6rgdos Fiscalizadores que apontam a
modalidade como ideal para a aquisigdo dos bens e servicos, tipo menor prego, uma vez que sua utilizagao é preferencial.

. Trata se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Concorréncia.
9. JUSTICATIVA PARA PARCELAMENTO
Conforme o Art. 40, inciso V, alinea b, da Lei 14.133/2021, as compras deverdo atender ao principio do parcelamento, quando
for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Neste caso, por se tratar de um unico item, ndo cabe o parcelamento do
mesmo.

10. CLASSIFICAGAO DOS BENS
Na Lei n° 14.133/2021 (Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos) temos:
Art. 6° Para os fins desta Lei.

1. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A implantacdo da iluminagdo publica na pista de caminhada do municipio de Theobroma traz inumeros beneficios, desde a
segurancga publica e melhoria da saude da populagao até o desenvolvimento urbano e econémico. Este investimento ndo so
atende as necessidades imediatas da comunidade, mas também promove o bem-estar a longo prazo, contribuindo para a
construgdo de uma cidade mais segura, saudavel e prospera.

12. VANTAGENS DA MODALIDADE DE LICITAGAO
e Transparéncia e Publicidade
e |gualdade de Condigdes
o Selegéo da Proposta Mais Vantajosa
o Competitividade
e Ampla Participagéo
e Maior Seguranca Juridica
o Prevencdo de Fraudes e Irregularidades
o Possibilidade de Revisao e Recurso
o Celeridade e Eficiéncia
o Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade
A modalidade de Concorréncia, portanto, & uma ferramenta fundamental para a administragéo publica atingir seus objetivos de
forma eficiente, justa e transparente, promovendo o melhor uso dos recursos publicos e a confianga da sociedade nos
processos administrativos
13. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
13.1 EXIGENCIAS TECNICAS
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Atestado (s) de Capacidade Técnica (Declaragdo ou Certiddo) fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,

comprovado o desempenho da licitante em contrato (s) pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos ao do

objeto da licitacdo, em atendimento ao Artigo 62 e 63, da Lei Federal 14.133/21, observando as peculiares do objeto deste

pregao.

O (s) atestado (s) /certiddes deverdo ser apresentados em papel timbrado, original ou cdpia reprografica autenticada,

assinados por autoridade ou representante de quem os expediu.
Nota fiscal ou algum documento hébil, que comprove o Atestado de Capacidade Técnica. O material fornecido pela Contratada
devera ser de Primeira Qualidade. Caso o produto apresente caracteristicas fora da qualidade exigida ou das especificacdes
previstas, situagao estad perceptivel apenas durante a sua utilizagdo/aplicagao, a Contratada deveréa prestar todo o apoio técnico
necessario visando a substituicdo do produto pelo que atenda as especificagdes previstas, inclusive se responsabilizando pela
intermediag@o junto ao fabricante, caso necessario.
Os materiais deverdo estar de acordo com as exigéncias do Cddigo de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos
vicios de qualidade ou quantidade que os tornem improprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o
valor, conforme diploma legal.

13.2 DA SUBCONTRATAGAO
Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual

13.3 GARANTIA DA CONTRATAGAO
A garantia da contratagéo conforme artigo 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
14, E QUAIS OBJETIVOS E AGOES DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO A AQUISICAO ESTA ALINHADA?

A contratacéo de prestagdo de servigos esta alinhada com Gestdo Transparente e Eficiente: Garantir uma gestdo baseada em
valores éticos, com planejamento e politicas integradas e articuladas, métodos e instrumentos eficazes e foco em resultados,
assegurando uma efetiva participagdo da sociedade na construcdo, execugdo, monitoramento e avaliagdo das agles e dos
projetos de governo.

15. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

Poderdo participar da licitacdo os interessados do ramo de atividade relacionada ao objeto que atenderem a todas as
exigéncias, inclusive quanto & documentacao, constantes no Edital e seus Anexos e estiverem habilitados para participagéo da
mesma, desde que: desempenhe atividades pertinentes e compativeis com a licitagdo; atenda aos requisitos minimos de
classificagao das propostas exigidos do Edital.

0 n&o cumprimento dos prazos estabelecidos no edital e anexos podera acarretar desclassificagdo da empresa.

16. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

A prestagéo do servicos tera o prazo conforme cronograma fisico financeiro disponibilizado pelo departamento de engenharia.
N&o serdo admitidos, para efeito de recebimento, itens que estejam em desacordo ou conflitante com quaisquer especificagdes
prescritas no plano de trabalho em anexo.

Por ocasiéo da entrega, caso seja detectado que o (s) servigo (s) solicitado nédo atende as especificagdes previamente definidas
no projeto, podera a Administragao rejeita-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a detentora a providenciar a substituicio
ou readequac&o do servigos.

17. FISCALIZAGAO
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O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos
materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que seréo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do Art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021.

A ordem de servigo sera emitida ap6s assinatura do contrato.

A fiscalizagéo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133, de
2021.

A execugéo do objeto sera acompanhada/fiscalizada por Servidor designado pelo Ordenador de Despesas do 6rgdo contratante,
o0 qual terd, entre outras atribuicGes, poderes para gerir e fiscalizar o objeto da licitagdo, nos termos do Art. 117 da Lei N°
14.133/2021, além de auditar os valores, quantidades e especificagdes registradas nas Notas Fiscais/Faturas.

O Fiscal do Contrato pode paralisar qualquer entrega dos servicos que esteja sendo executada em desacordo com o
especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria, bem como adotar as providéncias e exercer as competéncias da
fiscalizagdo previstas no Termo de Referéncia.

O Fiscal de Contrato podera contar com a assessoria de servidor capacitado para identificar e analisar as especificacdes dos
materiais fornecidos, mediante registro por escrito. A CONTRATADA devera observar que a agdo ou omissao, total ou parcial,
da fiscalizacdo da CONTRATANTE, n&o a eximira de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigagdes pactuadas
entre as partes. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser solicitadas a seus
superiores em tempo habil para a adogao das medidas convenientes.

A contratagdo da empresa vencedora ndo gerara nenhum vinculo empregaticio entre o Municipio perante a contrata e com seus
profissionais contratados, sendo de sua responsabilidade estadia, alimentac&o, transporte, fornecimento de EPIs, além do
fornecimento de todo material necessério para realizagao dos servigos.

A verificagdo da adequagéo da prestagao do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de
Referéncia.

A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execugdo do servicos de fornecimento, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragfes dos valores contratuais previstos no
artigo 125 da Lei n° 14.133, de 2021.

18. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A contratagdo com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do 6rgéo participante deste certame, sera formalizada
por intermédio de Instrumento Contratual e ocorrera no momento em que surgir a necessidade de aquisi¢do, bem como quando
conveniente e oportuno & Administragao Contratante;

O contrato deveréa ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucgdo total ou parcial. A duragdo dos possiveis futuros
contratos oriundos da ata de registro de preco ficara adstrita a vigéncia dos respectivos créditos orgamentarios.

OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Disponibilizar todos 0s meios necessarios para o recebimento dos itens, objeto da aquisi¢ao;
Realizar o pagamento nos prazos e na forma estipulada no edital;

Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato;

Ow>s
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D. Comunicar imediatamente ao Fornecedor Registrado quaisquer irregularidades no fornecimento do objeto licitado e/ou
vicio no produto adquirido para que seja providenciada a regularizagdo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento
da comunicagao;

E. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o Edital, Projeto

F. Prestar as informac0es e 0s esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela Contratada;

G. Aplicar a Contratada as penalidades previstas neste projeto e na legislagéo pertinente, quando for o caso.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A. Responsabilizar-se pelo fornecimento da prestagéo de servigo da licitagdo, atendendo os requisitos e observando as
normas constantes do Edital;

B. Colocar a disposicdo do CONTRATANTE todos os meios necessarios a comprovacdo da qualidade e
operacionalidade dos bens, permitindo a verificagdo de sua conformidade com as especificagdes;

C. Cumprir os prazos estipulados no edital e as especificagdes da prestagéo de servigo da licitagéo;

D. Realizar o fornecimento dos itens dentro dos padrées e quantidades requisitados, garantindo a qualidade da
prestacdo de servigo fornecida, segundo as exigéncias legais;

E. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratacdo; Responsabilizar-se pelos

eventuais prejuizos causados ao municipio de Theobroma ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos
decorrentes de culpa ou dolo, quando da execugdo do fornecimento, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
fiscalizagdo ou o0 acompanhamento pelo CONTRATANTE;

F. Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento da
prestacéo de servico;
G. Prestar informagdes/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas reclamagdes

inerentes ao fornecimento da prestagéo de servigo, principalmente quanto & qualidade, providenciando a imediata corre¢do das
deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE;

H. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte do Contratante para acompanhamento da execugao do contrato.
A existéncia da fiscalizagdo de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela execugéo de
qualquer servico; Indicar, formalmente, preposto, quando da assinatura do contrato, aceito pela Secretaria solicitante, para
representar a licitante vencedora, sempre que for necessario, o qual tenha capacidade gerencial para tratar de todos os
assuntos definidos em contrato;

I.Apresentar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos fornecimentos dos itens

J. Fica PROIBIDO a terceirizag¢éo, locagao e sublocagéo ou subcontratagdo dos produtos.

K. Indicar e-mail e niumero de WhatsApp (com confirmacéo de leitura ativada) oficiais do fornecedor, a fim de facilitar a
comunicagao entre Contratada e Contratante.

21. PAGAMENTO

O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva entrega da
medicao realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais legalmente exigiveis e
devidamente atestados pelo servidor/comissao encarregado do recebimento, e em conformidade com o Cronograma.

A nota fiscal deverd vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante a Seguridade
Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justiga do Trabalho.
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Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentagdo de documentagéo
habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n° 123/2006), pela entrega de declaragdo, conforme
modelo constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal. Apos apresentada a
referida comprovagao, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Publicos, qualquer alteragao posterior na situagéo declarada, a qualquer tempo, duran te a execugéo

Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, este ficara pendente até
que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, nao ocorrendo, neste caso, qual quer 6nus ao
CONTRATANTE.

Sera realizado o pagamento conforme as medi¢des mensais estabelecidas no cronograma.

N&o caberad pagamento de atualizagao financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento néo ocorra no prazo previsto por
culpa exclusiva desta.

No caso de pendéncia de liquidagdo de obrigacbes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades impostas, a
CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

22. DISPONIBILIDADE ORGAMENTARIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
As despesas futuras serdo custeadas junto as seguintes dotacdes;
02 PODER EXECUTIVO
15451 0011 1123 0000 Convénio n° 254/2024/PGE-SEOSP (Impl. llum. Pista Caminhada)
154510011 1173 0000 INSTALACOES URBANAS
4.4.90.51.000BRAS E INSTALACOES
23. PENALIDADES

Pela inexecugdo total ou parcial das obrigagbes decorrentes da execugdo do contrato, a Contratante, garantida a prévia e ampla
defesa, podera aplicar a contratada, segundo a extensao da falta ensejada, as seguintes sangdes, observado o disposto nos Art 156
da lei Federal 14.133/2021.

| - adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1° Na aplicagédo das sangdes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - 0s danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

V - a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

§ 2° A sangéo prevista no inciso | do caput deste artigo sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso |
do caput do art. 155 desta Lei, quando n&o se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

§ 3° A sanc@o prevista no inciso Il do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, néo poderd ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagéo direta e
sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

§ 4° A sancao prevista no inciso Il do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas infragcbes administrativas previstas nos
incisos II, Il IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 desta Lei, quando n&o se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave, e impedira
o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

§ 5° A sangdo prevista no inciso IV do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos VIII, IX, X, Xl e XIl do caput do art. 155 desta Lei, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, lll, IV, V,
VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo referida no § 4° deste artigo,
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragcdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

§ 6° A sangéo estabelecida no inciso IV do caput deste artigo sera precedida de andlise juridica e observara as seguintes regras:

| - quando aplicada por érgao do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva de ministro de Estado, de secretario estadual ou
de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundagéo, sera de competéncia exclusiva da autoridade maxima da
entidade;

Il - quando aplicada por 6rgéos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e pela Defensoria Publica no
desempenho da fungdo administrativa, sera de competéncia exclusiva de autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades
referidas no inciso | deste paragrafo, na forma de regulamento.

§ 7° As sangdes previstas nos incisos |, Il e IV do caput deste artigo poderéo ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso
Il do caput deste artigo.

§ 8° Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente.

§ 9° A aplicagdo das sancgdes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagéo integral do
dano causado a Administragao Publica

24. CONSIDERAGOES GERAIS
A licitante vencedora tem prazo de 24 (vinte e quatro) horas para assinar o contrato, contados a partir da convocagao, sob pena de
decair o direito a contratagdo sem prejuizo das sangdes administrativas previstas em Lei.

As licitantes que dependam da analise do préprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, deverdo fazé-la até o prazo
de impugnagéo do certame.

Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a contratante, ndo sera admitida anélise juridica do
contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no termo.

As informacdes técnicas inerentes ao objeto a ser registrado serdo prestadas pela Coordenadoria Permanente de Licitag&o.

Theobroma/RO, 19 de junho de 2024

Atenciosamente

Luiz Povodeiuk
Sec. Mun. de Obras e Servigos Publicos
APROVADO POR

Gilliard Dos Santos Gomes
Prefeito Municipal

Elaborador por: Humberto da Silva Teodoro
Ass. Técnico SEMOSP
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Unidade Administrativa de Origem:

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

Responsaveis pela elaboragao do Estudo Técnico Preliminar:

Humberto da Silva Teodoro e Altamiro Cesar Schultz

Descrigdo Resumida do Objeto: IMPLANTACAO DE ILUMINAGAO PUBLICA DA PISTA DE CAMINHADA NO
MUNICIPIO DE THEOBROMA.

Processo: 605/2024

1. INTRODUGAO

O presente ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP), enquanto elemento essencial ao planejamento do suprimento

governamental, ao cumprir as determinacOes legais relacionadas a sua elaboragdo, auxilia na elaboragcdo do

competente Termo de Referéncia (TR) e dos demais documentos integrantes do processo de aquisi¢éo.

Vé-se, assim, que as finalidades do ETP estdo dirigidas, dentre outras, a analisar a viabilidade técnica da almejada

aquisicao, bem assim avaliar todos os aspectos necessarios e suficientes a aquisicao.

O papel do ETP (ndo obstante previsdo legal) tem respaldo na doutrina administrativista brasileira, conforme diz a

Professora Tatiana Camarao.

Entende-se que um dos principais documentos da etapa de planejamento é o Estudo Técnico

Preliminar (ETP), o qual se destina a identificar e analisar a necessidade pungente projetada pela
unidade administrativa ao realizar o seu planejamento estratégico e o plano anual de aquisigéo,
buscando evidenciar o problema a ser resolvido, assim como as solugbes possiveis, com fins de
avaliar as informagbes necessarias para subsidiar o respectivo processo de aquisi¢do. Nota-se,
portanto, que o ETP assume fungéo estratégica na engrenagem das contratagbes publicas, pois
pavimenta o caminho para o atendimento da demanda ao avaliar 0s cendrios possiveis e
demonstrar a viabilidade técnica e econémica das solugdes disponiveis. Em decorréncia disto,
esse documento vem sendo exigido em varios normativos e trouxe a tona duvidas em relagéo a
sua produgdo, contetido, momento adequado para sua elaboragdo e aplicabilidade nas
contratagGes publicas.

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento da demanda que
consta no Documento de Oficializagdo da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econémica das
solugdes identificadas, fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de aquisi¢éo.

N&o por outro motivo, alias, disciplina o § 1° do artigo 18 da Lei n. 1.4133/2021 quanto & prépria fungdo do ETP
(atencao especial para os destaques que ndo constam do original):

Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatério é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-
se com o plano de contratagbes anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que
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elaborado, e com as leis orgamentarias, bem como abordar todas as consideragdes técnicas, mercadolégicas
e de gestao que podem interferir na aquisicdo, compreendidos:

| - a descrigdo da necessidade da aquisigdo fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o
interesse publico envolvido;

[..]

§ 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera evidenciar o
problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade técnica e
econdmica da aquisi¢ao, e contera os seguintes elementos:

| - A descricdo da necessidade da aquisi¢do, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do
interesse publico;

Il - A demonstracdo da previsdo da aquisicdo no plano de contratagdes anual, sempre que elaborado, de
modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracao;

Il - Os requisitos da aquisicéo;

IV - As estimativas das quantidades para a aquisi¢cdo, acompanhadas das memorias de calculo e dos
documentos que lhes ddo suporte, que considerem interdependéncias com outras contratagdes, de modo a
possibilitar economia de escala;

V - O levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, € justificativa técnica e
econdmica da escolha do tipo de solugdo a contratar;

VI - A estimativa do valor da aquisi¢do, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memérias de
calculo e dos documentos que Ihe dao suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a Administragao
optar por preservar o seu sigilo até a concluséo da licitago;

VII - A descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengéo e a
assisténcia técnica, quando for o caso;

VIII - As justificativas para o parcelamento ou n&o da aquisi¢&o;

IX - O demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis
DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A implantag&o da iluminag&o publica na pista de caminhada visa aumentar a seguranga dos usuarios durante o

periodo noturno, incentivar a pratica de atividades fisicas e melhorar a qualidade de vida da populagao. Além disso, a

iluminagéo adequada contribui para a redugéo da criminalidade e promove um ambiente mais agradavel e seguro.

¢ Reducao da Criminalidade: A iluminagdo adequada diminui as areas escuras, desestimulando agdes criminosas
como assaltos, furtos e vandalismo. Ambientes bem iluminados s&o mais seguros para os moradores.

e Seguranga Viaria: A iluminagdo melhora a visibilidade tanto para pedestres quanto para ciclistas e motoristas,
prevenindo acidentes e incidentes na pista de caminhada e nas vias adjacentes.

¢ Incentivo a Pratica de Exercicios: A iluminagcdo permite que a pista de caminhada seja utilizada durante a noite ou
em horarios de baixa luminosidade, incentivando a pratica de atividades fisicas e contribuindo para a melhoria da
saude e do bem-estar da populagao.

¢ Qualidade de Vida: Ambientes bem iluminados s&o mais convidativos e agradaveis, promovendo o uso dos espagos
publicos e a socializa¢do entre os moradores.

¢ Desenvolvimento Sustentavel: A iluminacdo publica eficiente e sustentavel, utilizando tecnologias como LEDs e
sistemas inteligentes, contribui para o desenvolvimento urbano sustentavel, reduzindo o consumo de energia e 0s
custos de manutencao.
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e Atragdo de Visitantes: Uma pista de caminhada bem iluminada pode se tornar um ponto de referéncia na cidade,
atraindo visitantes e promovendo o turismo local.

e Fomento ao Comércio: Aumento do fluxo de pessoas no periodo noturno pode beneficiar o comércio local,
estimulando a economia da regiao.

o Acessibilidade Universal: A iluminagao adequada é essencial para garantir a acessibilidade e a incluséo de todos,
especialmente de pessoas com mobilidade reduzida.

¢ Uso por Diversos Grupos Etarios: A pista de caminhada iluminada atende a diferentes grupos etarios, desde jovens
que praticam esportes até idosos que preferem caminhar em horarios mais frescos.

o Eficiéncia Energética: Utilizacdo de tecnologias modernas, como lampadas LED, que s&o mais eficientes
energeticamente e tém menor impacto ambiental.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL
O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual e suas respetivas alteragdes, conforme
DECRETO N°3780/GP/PMT, 17 DE JUNHO DE 2024..
4. DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

Atualmente, a pista de caminhada ndo possui sistema de iluminagao, o que limita seu uso as horas de luz do dia.
A falta de iluminagdo impede a utilizagdo segura do espago ap6s o anoitecer, restringindo as atividades noturnas e
comprometendo a seguranca dos usuarios.

5. OBJETIVOS
e Implantar um sistema de iluminag&o publica eficiente e sustentavel na pista de caminhada.
e Proporcionar seguranca e conforto aos usuarios durante o periodo noturno.
e Incentivar a pratica de atividades fisicas e recreativas no periodo noturno.
e Prevenir a criminalidade no local

6. METODOLOGIA

Para a elaborag&o deste estudo, foram realizadas as seguintes etapas:

I Levantamento topografico da area.
0 Estudo de demanda de uso da pista de caminhada.
I Analise das melhores tecnologias de iluminagao disponiveis.
I Consulta a normas técnicas e legislagéo vigente.
[ Estimativa de custos e analise de viabilidade econémica.

7. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E TECNOLOGIAS DE ILUMINAGAO

Foi realizado o levantamento topogréfico da pista de caminhada pelo departamento de engenharia, para
identificar pontos estratégicos para a instalagdo dos postes de iluminagéo e garantir uma cobertura luminosa eficiente
em toda a extensao do percurso.

Foram avaliadas diferentes tecnologias de iluminagao, como lampadas de vapor de sédio, lampadas de LED e
ldmpadas de vapor metalico. A tecnologia LED foi escolhida por apresentar maior eficiéncia energética, maior
durabilidade e menor impacto ambiental.

8. NORMAS TECNICAS E LEGISLAGAO

A implantacdo da iluminacdo publica deve seguir as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Tecnicas) e as diretrizes estabelecidas pela Lei n® 14.133/2021, garantindo a qualidade e a seguranga do projeto.
9. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servigos deverdo ser executados conforme as especificagdes técnicas definidas no Projeto.
O prazo para execuc¢ao da obra seguira o cronograma fisico financeiro, contando a partir da data de emissao da
respectiva Ordem de Servigo.
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10. ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO

O quantitativo foi definido pelo Memorial Descritivo, Especificagdo Técnica, Planilha Orgamentaria e demais
pecas do projeto.

OBJETO Q1D UNID. MED

CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA IMPLANTAGAO DE
ILUMINAGAO PUBLICA DA PISTA DE CAMINHADA NO 1 SER
MUNICIPIO DE THEOBROMA.

11.LEVANTAMENTO DE MERCADO

Na planilha or¢camentaria apresentada pelo departamento de engenharia, foram descriminados os valores
unitarios estimados de todos os materiais e servicos que serdo aplicados na contratacdo. A referéncia para os valores
maximos aceitaveis serd baseada na citada planilha.

12. ESTIMATIVA DO PREGO DE CONTRATAGAO

A estimativa de pregos da contratacdo sera compativel com os quantitativos levantados no projeto basico cujo
custo estimado total é de R$ 776.997,80 (setecentos e setenta e seis mil e novecentos e noventa e sete reais e
oitenta centavos). Conforme levantamento realizado pelo departamento de engenharia.
13.  VIABILIDADE ECONOMICA
A analise de viabilidade econdmica considerou os custos de implantagdo e a redugdo nos gastos com
manutengéo e consumo energético proporcionados pela tecnologia LED. Concluiu-se que o investimento inicial sera
compensado pela economia gerada ao longo dos anos.
14.  DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
A implantagdo da iluminagdo publica na pista de caminhada do municipio de Theobroma traz inimeros
beneficios, desde a seguranga publica e melhoria da salde da populagao até o desenvolvimento urbano e econdmico.
Este investimento ndo s6 atende as necessidades imediatas da comunidade, mas também promove o bem-estar a
longo prazo, contribuindo para a construgéo de uma cidade mais segura, saudavel e prospera.
15. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO
O nao parcelamento da solugdo é mais satisfatorio do ponto de vista de eficiéncia técnica, por manter a
qualidade do empreendimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo
administrador, ressaltando que oferece um maior nivel de controle pela Administracdo na execucdo das obras e
servigos, cumprimento de cronograma e observancia de prazos com a concentragao da responsabilidade da construgao
e garantia dos resultados em uma s6 pessoa juridica. Ressalta-se que em obras com servigos inter-relacionados, o
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atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermediarios e final de entrega da obra.
16. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A implantag&o da iluminagao publica na pista de caminhada do municipio de Theobroma é viavel tanto do ponto
de vista técnico quanto econémico. A tecnologia LED foi escolhida por sua eficiéncia e sustentabilidade, garantindo
seguranca e conforto aos usuarios. Recomenda-se a execugao do projeto para atender as demandas da populagéo e
promover melhorias na qualidade de vida.

17. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Recomenda-se que as documentagdes contidas nos autos sejam analisadas pelo Departamento de Engenharia
e Planejamento Municipal.

Em analise aos anexo, se faz necessario que a secretaria analise se ndo ha necessidade de incluir a seguinte
documentag&o: ART DO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DA PLANILHA DE DESEMBOLSO.

Considerando-se estarem atendidos todos os requisitos para que seja dado prosseguimento do feito, no que
tange as exigéncias necessarias ao recebimento, operagéo, manutengéo e acondicionamento dos itens previstos nesta
demanda, néo se vislumbram demais providéncias prévias a serem adotadas pela administracao.

18. IMPACTOS AMBIENTAIS

A utilizagdo de luminarias de LED reduz o consumo de energia elétrica e minimiza a emissdo de gases

poluentes, contribuindo para a sustentabilidade ambiental.
19. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

A Administragdo Municipal declara viavel esta contratagdo. Justificativa da Viabilidade: Com base no presente
estudo preliminar, constata-se que ao investir nesses servigos, o érgao publico demonstra um comprometimento com a
manutengéo e melhoria continua da infraestrutura, contribuindo para a satisfacdo dos usuérios e para a efetividade das
operagdes diérias.

A contratacdo de uma empresa especializada proporciona a expertise necessaria para a realizagao eficaz
dessas atividades, garantindo a qualidade e a conformidade com padrdes técnicos.

Humberto da Silva Teodoro
Ass. Téc. SEMOSP

Altamiro Cesar Schultz
Engenheiro Civil

Theobroma/RO 17 de junho de 2024
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ANEXOIII

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2024
Modelo de Proposta Comercial
(Em Papel Timbrado da Empresa)

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

TELEFONE / FAX:

EMAIL:

Objeto: CONTRATAGAO DE  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E
ANEXOS.

ITEM QUANT. DESCRICAO Valor Unit Valor Total
1 1 XXXXXXXXXXXXXX

Valor total da proposta: R$ xx (xx reais).

OBSERVAQAO: A PROPOSTA DEVERA CONTER AS ESPECIFICAGOES CONFORME AS CONSTANTESNOPR O
JETOBASICO.

DECLARAMOS que estdo inclusas no valor da proposta todas as despesas com mao de obra e, todos os tributos € en
cargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondiciona
mento dos produtos em embalagens adequadas.

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa dias contados da sua abertura minimo).

Prazo de entrega (execucdo): xx (xx) dias, contados do efetivo recebimento da ordem de fornecimento.

Condicbes de pagamentos: conforme edital e seus anexos.

Forma de entrega: Terrestre.

Local de entrega: CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA REQUISITANTE, conforme Projeto Basico.

Garantia Legal: Conforme art. 24, do CDC.

Outras Garantias: Conforme Contrato.

Local e data; de de 2024.

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ
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ANEXO Ill

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXX/2024
TERMO DE COMPROMISSO
(Em Papel Timbrado da Empresa)

Ao AGENTE DE CONTRATAGAO,

Pelo presente, a empresa x (razao social) x, inscrita no CNPJ/MF n° x (n°) x, com sede administrativa na x (endereco
completo) x, neste ato representado por x (nome completo) x, CPF n°® x (n°) X, propomos nos a entregar/executar o x
(objeto resumido) x de que trata o Edital d¢ CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2024, pelos precos constantes da
nossa PROPOSTA DE PREGCOS - ENVELOPE “1”, e de acordo com os Quantitativos especificados no Edital e seus

Anexos.
DECLARAMOS, sob as penas da LEI:

FATO SUPERVENIENTE

a) Que até a presente data, ndo existe FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS para habilitagdo no presente
processo licitatdria, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 92, inciso XVI, da
Lei Federal n° 14.133/21 e suas alteragdes.

ACEITAGAO DO EDITAL
b) Que examinamos o Edital e seus Anexos e ACEITAMOS todas as condi¢des e exigéncias, em todas as fases da
licitagao.

FIRMAR CONTRATOS DELA ORIUNDOS
¢) Que concordamos em FIRMAR CONTRATOS dela oriundos do objeto da licitagdo pelo (s) pregos ofertados
mantendo todas as condigoes.

EMPREGABILIDADE DE MENOR
d) Que n&o utilizamos em nosso funcional a méo de obra de MENORES DE IDADE, nas idades e condi¢bes elencadas
no inciso XXXIII, Art. 7° da Constituicdo Federal, em conformidade com a Lei Federal n® 9.854/99.

EMPREGABILIDADE DE SERVIDOR PUBLICO )
e) Que ndo existe, em nosso quadro de empregados, SERVIDORES PUBLICOS exercendo fun¢bes de geréncia, ad
ministragdo ou tomada de decis&o, na forma do art. 9°, paragrafo 1° da Lei Federal n°® 14.133/21.

GRAU DE PARENTESCO
f) Que néo possuo parentesco consanguineo ou afim, até 3 grau, com quaisquer pessoas ligadas & PREFEITURA
MUNICIPAL DE THEOBROMA/RO.

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

g) Que os documentos contidos nos envelopes 01 e 02 sdo AUTENTICOS.

ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO

h) Que todos os ENCARGOS, despesas com mé&o de obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais €, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens
adequadas estéo inclusos no preco ofertado.

INVIOLABILIDADE DAS EMBALAGENS E PRAZOS DE VALIDADES

i) Que as mercadorias serdo entregues em EMBALAGENS ORIGINAIS e dentro do PRAZO DE VALIDADE de no
minimo 90 (noventa) dias corridos, contados da data de entrega, se outro ndo estiver especificado.

DA GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA

j) Que a empresa prestara garantia legal, no Estado de Rondénia, nos termos do Codigo do Consumidor, inclusive
quanto a troca de produto e prestara a assisténcia técnica necessaria e cabivel ao objeto, sem custos adicionais.

Por ser expressao da verdade, firmo e assino o presente.

Local e data: de de 2024

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ
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ANEXO IV
DECLARAGAO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFiCIOS DE ME E EPP
A LICITANTE/DETENTORA DO CONTRATO declara, para todos os efeitos legais, que, no ano calendario de realizagao
da licitagéo, néo celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta

maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtencdo dos beneficios
previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.

Em,___ / 12024

ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA
(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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ANEXO V

DECLARAGAO NEGATIVA DE RELAGAO FAMILIAR OU PARENTESCO

(nome da pessoa fisica/juridica) , inscrita no CNPJ/CPF sob o

n. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
portador(a) do CPF n.
considerando o disposto no art. 7, inciso lll, art. 14 inciso IV da Lei

14.133/21.

DECLARA, para todos os efeitos legais que:

1. ndo possui scio(s) ou, no caso de sociedade andnima, diretor(es) que seja(m):

a) cdnjuge (s) ou companheiro (s) de licitantes ou contratados habituais da Administragdo nem tenham com eles vinculo
de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista e civil.

b) conjuge (s), companheiro (s) ou tenha parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive,

com servidores ocupantes de cargos de dire¢do, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as
unidades

situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo deste Poder Executivo, ou que tenham ocupado os
mencionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores a data de abertura da sesséo publica do procedimento licitatério.

2. esté ciente da vedagao:

a) da subcontratagao, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa fisica ou juridica se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com o ocupante de
cargo de dire¢do ou no exercicio de fungdes administrativas, ou com servidor ocupante de cargo de diregao, chefia ou
assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierarquica da area encarregada da
licitacdo, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau
inclusive; e

b) da manutenc&o, aditamento ou prorrogagéo de contrato de prestacao de servicos, caso a CONTRATADA venha a
contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢do e de assessoramento, de membros ou diretores vinculados
ao CONTRATANTE.

3. sdo verdadeiras as informagbes prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa
e penal.

Local e data: de de 2024
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ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA
(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)

ANEXO VI

CONCORRENCIA PUBLICA N° XXX/2024
MODELO

DECLARAGAODEEXAMEDASPLANILHAS

DECLARAMOS para fins de participagdo na presente CONCORRENCIA PUBLICA, que EXAMINAMOS
convenientemente a PLANILHA DE ORCAMENTO ANALITICO e CRONOGRAMA FINANCEIRO.

de de 2024.

Nome e assinatura do Representante Legal
Carimbo do CNPJ
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ANEXO VII

CONCORRENCIA PUBLICA N° XXX/2024

MODELO DE PROCURAGAO

, inscrita no CNPJ sob n° , sediada na

, Neste ato representado pelo (a) Sr (a)
portador
da cédula de identidade RG , residente e domiciliado na
inscrito
no CPF sob o n° , detentor de amplos poderes para nomeacéao de representante para que lhe faga as
vezes para fins licitatorio, confere os a , portador da cédula de identidade RG

, e inscrito no CPF sob o n° com o fim especifico de
representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Jaru, Licitagdo n°. XXX/2024, podendo assim retirar editais,
propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de
fornecimento de materiais ou prestagdo de servigos, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem
necessarios para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Local e data: de_ de2024.

Outorgante

Outorgado
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ANEXO Vil

MINUTA DE CONTRATO

(MODALIDADE) N°
PROCESSO ADMINISTRATIVON°®

QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE THEOBROMA/RO A
EMPRESA

DO CONTRATANTE:
O MUNICIPIO DE THEOBROMA/RO, pessoa juridica de direito publico, com sede nesta cidade, situada & com sede
na Av. 13 DE FEVEREIRO, N° 1431, inscrita no CNPJ n.84.727.601/0001-90, neste ato representado por seu Prefeito,

Gilliard dos Santos Gomes, brasileiro, casado, portadora da RG n° , € do CPF n°
, residente e domiciliado nesta cidade, naRua ..........ccoooevveviviinnennne R , Centro.

DO CONTRATADO:

A empresa , estabelecidana ___ ,n° ___, bairro ____, no Municipio de _~___/ , inscrita no

CNPJsobon® , heste ato legalmente representada pelo Sr°___ ., portador do RG n° e inscrito

no CPF n°__  a seguir denominado simplesmente CONTRATADO a seguir denominado simplesmente

CONTRATADO, perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato cujo a celebragao foi autorizada
pelos despachos nos autos do Processo Administrativo n° ---------- , doravante denominado processo e que se regera

pela Lei 14.133/2021, em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao

aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Processo Administrativo n° / e
Concorréncia Publica n° /PMT/2024, o regime de execugdo serd licitagdo do tipo menor prego global, com o
cumprimento do objeto descrito na cléusula primeira deste contrato, mediante as clausulas e condigbes a seguir

enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Paragrafo Primeiro — O presente contrato tem como objeto a Contratagdo de empresa especializada em engenharia
civil para IMPLANTAGAO DE ILUMINAGAO PUBLICA DA PISTA DE CAMINHADA NO MUNICIPIO DE
THEOBROMA/RO, PELO CONVENIO N° 254/2024/PGE-SEOSP.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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Objeto da contratacao:

Item Descrigado Unid. | Qtd.
1 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTAGCAO DE ILUMINAGAO PUBLICA DA
PISTA DE CAMINHADA NO MUNICIPIO DE THEOBROMA/RO. SVC. | 1

CLAUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL A EXECUGAO DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro — O respaldo juridico do presente Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal n°
14.133/21, e demais normas aplicaveis subsidiariamente, bem como no Edital de Concorréncia Publica n°
__ IPMT/2024, nos termos da proposta constante no Processo Administrativon® __ /e no Projeto Basico, que

n&o contrariem o interesse publico nos casos omissos.

CLAUSULA TERCEIRA - DA ASSINATURA DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro — A convocacdo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual
correspondente devera ser atendida no prazo maximo de 02 (dias) dias uteis, sob pena de decair o direito de
fornecimento do objeto. Este prazo poderéa ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante
0 seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administrag&o.

Paragrafo Segundo - Caso a CONTRATADA dependa da analise do prdprio corpo juridico para efetuar a assinatura
docontrato, devera fazé-la até o prazo de impugnagéo do certame.

Paragrafo Terceiro — Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a
CONTRATANTE, ndo sera admitida andlise juridica do contrato por parte da CONTRATADA dentro do prazo
estabelecido no paragrafo segundo desta cladsula.

Paragrafo Quarto— N&o seréo admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia
ou inconformismo a quaisquer tépicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expresséo

e substancia

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA deverd, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, prestar garantia
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos da Lei Federal 14.133/21, art. 96, quantia esta,
que sera devolvida, apos o recebimento definitivo da obra.

Paragrafo Segundo — A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando
ainda o prazo de 1 més, contado da data de homologag&o da licitagéo e anterior & assinatura do contrato, na forma do
art. 96, § 3° da Lei 14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro—garantia.

Paragrafo Terceiro — Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades previstas na Lei de Licitagdes:
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. Caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

. Seguro-garantia;

. Fianca bancaria.

Paragrafo Quarto — A empresa licitante que optar pelo recolhimento de garantia de caugéo em dinheiro deveré recolher
em nome do Municipio de THEOBROMA-RO, no Banco Caixa Econémica Federal, Agencia no n. 2976 OP: 006,
CONTA: 0055-0 a importancia de 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO e apresentar, o respectivo comprovante
do deposito em original ou cdpia autenticada, sob pena de inabilitagao;

Paragrafo Quinta — Optando a adjudicataria por Carta de Fianca Bancéria, fica a sua prestagdo condicionada a
aceitagdo pela Administragao, apos verificagao junto a instituicdo bancaria garantidora.

Paragrafo Sexto — No caso de opgdo pela garantia de participacdo do tipo Seguro Garantia, 0 mesmo devera ser
emitido por entidade em funcionamento no pais, em nome da Prefeitura Municipal de Theobroma/RO.

Paragrafo Sétimo — A garantia prestada pelo contratado seré liberada ou restituida apés a fiel execugéo do contrato ou

apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

Paragrafo Primeiro — Efetuar andlise de todo memorial descritivo e caderno de encargos, esclarecendo junto a
CONTRATANTE toda e qualquer divida sobre detalhes construtivos e materiais a serem aplicadas e possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas;

Paragrafo Segundo — Apresentar cronograma de execugéo dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE
e cumprir prazos e etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

Paragrafo Terceiro — Cumprir as exigéncias de qualidade na execugdo dos servicos informadas no Termo de
Referéncia, no caderno de encargos, no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;
Paragrafo Quarto — Utilizar nos servicos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de
acordo com as especificagbes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras
correspondentes;

Paragrafo Quinto — Ter conhecimento e atender as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);
Paragrafo Sexto — Fica PROIBIDO a terceirizagéo, locacdo e sublocagéo da obra;

Paragrafo Sétimo — Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais e comerciais resultantes da

adjudicacado da presente licitagao;
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Paragrafo Oitavo — Responder pelas despesas resultantes de quaisquer agdes e demandas decorrentes de danos
sejam por culpa da empresa ou de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando se consequentemente, por
quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais de terceiros, que Ihes venham a serem exigidos por forga
de lei, ligados ao cumprimento da presente licitagao;

Paragrafo Nono — Orientar tecnicamente os responsaveis pela execugédo dos servigos, fornecendo os esclarecimentos
necessarios ao seu perfeito funcionamento;

Paragrafo Décimo — Atender prontamente as solicitagdes do contratante acerca do fornecimento contratado e prestar
os esclarecimentos que forem necessarios;

Paragrafo Décimo primeiro — Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou 0 CONTRATANTE, em razéo de acidentes ou de agéo, ou de omiss&o, dolosa ou culposa, de prepostos do
CONTRATADO ou de quem em seu nome agir;

Paragrafo Décimo segundo — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

Paragrafo Décimo terceiro — Responsabilizar se por todas as despesas decorrentes da execugdo dos servigos,
inclusive tributos e quaisquer outras que forem devidas;

Paragrafo Décimo quarto — Responsabilizar se também pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servigos,
encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos itens, inclusive licen¢a em repartigdes publicas e
registros, se necessario;

Paragrafo Décimo quinto - Providenciar a identificacdo individual de seus empregados que transitem nas
dependéncias da Contratante, quando em atividade na execugdo do objeto contratado, através de uniforme ef/ou
crachd;

Paragrafo Décimo sexto — Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente, além de
prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

Paragrafo Décimo sétimo — Manter, durante toda a execugao do contrato e em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacdo.

Paragrafo Décimo oitavo — Indicar e mail e niumero de Whatsapp (com confirmagéo de leitura ativada) oficiais do
fornecedor, a fim de facilitar a comunicagao entre Contratada e Contratante;

Paragrafo Décimo nono - A contratada devera manter atualizado junto ao Gestor e as unidades contempladas, o
endereco; n° do telefone fixo e celular; correio eletrénico; e nome do preposto com poder de deciséo.

Paragrafo Vigésimo — A CONTRATADA deve apresentar DECLARAGAO que conhece o local onde sera executada a

obra;
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Paragrafo Vigésimo Primeiro — Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originérios da
contratagao em aterros de residuos sélidos urbanos e areas protegidas por Lei, bem como em areas n&o licenciadas.
Paragrafo Vigésimo segundo — Considerando que se trata de um Projeto Basico; neste caso a CONTRATADA
providenciard a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a
instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim;

Paragrafo Vigésimo terceiro — Permitir o livre acesso da CONTRATANTE a qualquer momento, durante a execucao do
objeto deste contrato;

Paragrafo Vigésimo quarto — Sera cobrado da CONTRATADA a ART da prestagcdo de servicos emitida pelo
CREA-RO;

Paragrafo Vigésimo quinto — A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de
leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregdes monetérias.

Paragrafo Vigésimo sexto — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugéo
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Paragrafo Vigésimo sétimo — Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato venha diretamente provocar ou causar por si ou por seus
empregados & CONTRATANTE e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, apurados na forma
da legislagéo vigente.

Paragrafo Vigésimo oitavo — Comunicar 8 CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execugéo
do contrato, tais como: dissolucdo da sociedade ou o falecimento do representante da empresa, decretacdo de faléncia
ou recuperacao judicial, débitos previdenciarios, de FGTS e Sociais e outras situacbes, que afetem a estabilidade
econdmico-financeira da Empresa, com repercussdes no contrato;

Paragrafo Vigésimo nono — A CONTRATADA devera conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da
Legislagéo Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinagdes e mantendo o local das obras de engenharia
sempre limpo e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina;

Paragrafo Trigésimo — A CONTRATADA é responsavel pela guarda e manutengéo da obra, equipamentos e materiais
até a entrega definitiva da obras.

Paragrafo Trigésimo primeiro — Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
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executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
Paragrafo Trigésimo segundo — Promover a guarda, manuteng&o e vigiléncia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Paragrafo Trigésimo terceiro — Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menorde dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Paragrafo Trigésimo quarto — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

Paragrafo Trigésimo quinto — Conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgéos de controle interno e

externo, conforme previsto no Art. 43 da portaria 424/2016.

Constituem obrigagées da CONTRATANTE:

Paragrafo primeiro — Disponibilizar todos 0s meios necessarios para o recebimento dos servicos;

Paragrafo segundo — Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da execugéo contratual, por intermédio do fiscal
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de fatos que, a seu
critério, exijam a adocdo de medidas por parte do CONTRATADA,;

Paragrafo terceiro — Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados
pela Contratada;

Paragrafo quarto — Efetuar os pagamentos nas condigdes e precos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
Paragrafo quinto — Aplicar a Contratada as penalidades previstas no Termo de Referéncia e na legislagdo pertinente,
quando for o caso.

Paragrafo sexto — Fornecer o projeto, planilha e cronograma fisico—financeiro necessario a execugéo da obra (via
digital);

Paragrafo sétimo — Zelar pelo cumprimento das obrigagdes das partes, constantes nos documentos que precedem e
integram o contrato, mesmo as n&o transcritas no documento habil para contratacéo;

Paragrafo oitavo - Verificar se os materiais utilizados na execugéo dos servigos correspondem aos apresentadosna
proposta da CONTRATADA.

Paragrafo nono — Solicitar a apresentagao, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagéo exigidos
na contratacao, para que estas condi¢cbes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato;

Paragrafo décimo — N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, aindaque
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do

Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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CLAUSULA SEXTA - DAS RETENGOES

A Prefeitura Municipal de THEOBROMA efetuara a retengao dos valores relativos aos percentuais incidentes sobre 0s
valores constantes da nota fiscal, fatura ou recibos emitidos pela CONTRATADA, relativa a Tributos Federais,
Estaduais e Municipais, de conformidade com a legislag&o vigente.
CONSIDERANDO o disposto no inciso | do art. 158 da Constituicdo da Republica, segundo o qual pertencem aos
Municipios o produto da arrecadagdo do imposto da Unido sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo, por eles, suas autarquias e pelas fundacdes que instituirem e
mantiverem.
Paragrafo primeiro: Conforme o decreto municipal n® 3615/2023 de 10 de julho de 2023 sera feita a retengdo do
imposto de renda na fonte, nos termos da Instrugdo normativa n® 1234/2012, da Receita Federal do Brasil, sob a
aplicagao da aliquota de prevista no Anexo | da IN RFB 1.234/2012, editada nos termos do artigo 64 da Lei Federal n°
9.430/96, aplicado por extenséo aos pagamentos realizados por esta municipalidade.
Paragrafo segundo: o disposto na legislac@o tributaria federal atinente a retengéo de tributos, em especial o disposto
na Lei n® 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e respectivos regulamentos, o disposto na IN RFB n° 1234 de 12 de
janeiro de 2012 e o disposto no MAFON — Manual do Imposto sobre a Renda retido na Fonte/RFB, versao 2023.
Paragrafo terceiro: As hipéteses de retencdo do IR na fonte e dedugdes na base de calculo deverao ser informadas
nos documentos fiscais, bem como as hipoteses de dispensa da retencéo, nos termos da IN RFB n°® 1234/2012.
Paragrafo quarto: As retengdes serdo realizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes da prestagao
dos servigos contratados/fornecimento dos bens contratados, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento

aos cofres municipais, nos termos do inciso | do artigo 158 da Constituicao de 1988.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DAS NORMAS DE MEDIGAO

Paragrafo Primeiro - O prazo para execug¢do da obra sera de 180 (Cento e oitenta) dias corridos, a contar a partir
da data da assinatura do CONTRATO, devendo a CONTRATADA submeter a aprovacédo da Prefeitura Municipal, a sua
proposta de cronograma fisico financeiro para execugao da obra.

Paragrafo Segundo - Os servicos seréo realizados conforme localidade apontada pelo departamento de engenharia
junto ao plano de trabalho (RO 464 KM 25).

Paragrafo Terceiro — A medicao sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medic&o tera como base o
servigo efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo considerado aquele formalmente aprovado pelo
engenheiro responsavel.

Paragrafo Quarto - Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao de obra e outros, deverdo ser

considerados na composigéo de custo unitarios, ndo sendo, em hipétese alguma, considerados na medigao;
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Paragrafo Quinto — Durante a execugéo dos servigos e obras, a CONTRATADA devera: Submeter & aprovagédo ao
Fiscal de Contratos (ou Fiscal de Obras) em até 10 (Dez) dias ap6s o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagbes
provisérias ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as
areas de vivéncia, dependéncias, espagos, instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e
obras, inclusive escritérios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos.
Paragrafo Sexto — Providenciar as ligagdes provisérias das utilidades necessarias a execucao dos servigos e obras,
como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu
recebimento definitivo.

Paragrafo Sétimo — Manter no local dos servigos e obras instalagées, funcionarios uniformizados identificados e
equipamentos em nimeros, qualificacéo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo — Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil
nos locais de execucgdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugdo dos
servigos e obras, objeto do contrato.

Paragrafo Nono — Alocar os recursos necessarios a administragdo e execugdo dos servigos e obras, inclusive os
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir
sobre 0 objeto do contrato.

Paragrafo Décimo — Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagao eventuais ajustes no cronograma e plano de
execucao dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.
Paragrafo Décimo Primeiro — Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos
construtivos originalmente previstos no plano de execugao dos servigos e obras.

Paragrafo Décimo Segundo - Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugdo, determinados pela
responsavel pela Fiscalizagdo. Comunicar imediatamente ao responsavel pela Fiscalizagao qualquer ocorréncia de fato
anormal ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

Paragrafo Décimo Terceiro — Submeter a aprovagdo da Engenharia os protdtipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

Paragrafo Décimo Quarto — Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga
do local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

Paragrafo Décimo Quinto — Elaborar os relatérios periddicos de execucdo dos servigos e obras, elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

Paragrafo Décimo Sexto — Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, energia elétrica;
Retirar até 30 (trinta) dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos,
materiais e instalagdes provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas ¢ livres

de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.
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Paragrafo Décimo Sétimo — A medicéo terd como base o servio efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente

no periodo formalmente aprovado pela Comisséo de Fiscaliza¢do, dentro do prazo estipulado.

CLAUSULA OITAVA - DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA

Paragrafo Primeiro — Todos os materiais necessarios a total execugéo dos servigos contratados serdo fornecidos pela
CONTRATADA,; deverdo ainda ser de primeira qualidade e atenderem as normas técnicas especificas da ABNT ou
equivalente CONDICOES DE SIMILARIDADE.

Paragrafo Segundo — Os materiais especificados poderéo ser substituidos por outros similares, mediante consulta
prévia & FISCALIZACAO e desde que possuam as seguintes condicdes de similaridade em relagao ao(s) substituido(s):
qualidade reconhecida e testada, equivaléncia técnica (tipo, fungao, resisténcia, estética e apresentacdo, principais
dimensdes) e mesma ordem de grandeza de pregos.

Paragrafo Terceiro - A CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de seguranca a todos os funcionarios que irdo
trabalhar na obra objeto do presente contrato.

Paragrafo Quarto — O funcionério a que se refere o item anterior, devera assinar um documento atestando o
recebimento dos EPIS com a respectiva ciéncia de que deve usa-los adequadamente.

Paragrafo Quinto - A CONTRATADA devera dispor de no minimo 04 (quatro) kits de equipamentos sobressalentes no
canteiro de obras, tais como: botina, capacete, luva de raspa, 6culos de protecdo, fita zebrada, mascara descartavel,
protetor auricular tipo PLUG, e outros, para possiveis fiscalizagdes de 6rgéos internos e externos, como por exemplo,
CREA, Ministério Publico, Ministério Publico do Trabalho, dentre outros.

Paragrafo Sexto — A CONTRATADA devera manter o controle de uso dos EPIs por seus funcionarios, enquanto no
canteiro de obras para execucao do objeto.

Paragrafo Sétimo — Periodicamente, a CONTRATADA devera verificar a validade dos EPIs, a distribuicdo correta por
funcéo, os treinamentos a serem realizados, se for 0 caso, e entre outras, para oferecer maior confian¢a e seguranga

dos funcionarios.

CLAUSULA NONA - DA EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DA OBRA

Paragrafo Primeiro — Os servicos deverao ser executados conforme as especificagdes técnicas em anexos: ART/RRT
do projeto, estudos preliminares, memorial descritivo, especificagbes técnicas, orgamento descritivo, planilha
orcamentaria, memoria de calculo, cronograma, composigdes, BDI, cotacdes, relatorio fotografico, projeto e plantas.
Paragrafo Segundo — Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execugéo e funcionamento dos

mesmos sem qualquer énus adicional & administracéo.
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Paragrafo Terceiro — Todos 0s servigos necessarios para execugao da obra descritos nessas especificagdes deverdo
ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientagdes
dos fabricantes dos materiais.
Paragrafo Quarto — A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, com todas as instalagdes e
equipamentos em perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente testados.
Paragrafo Quinto — Sera removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, cuidadosamente limpos e
varridos todos os excessos de modo a se evitar acidentes.
Paragrafo Quinto —Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicagao oficial do
término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO.
Paragrafo Sexto — Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico Financeiro,
o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de
calculo detalhada.
Paragrafo Sétimo — Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
Paragrafo Oitavo — O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o
caso.
Paragrafo Nono - O objeto do contrato sera recebido:

e Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

o Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais;
Paragrafo Décimo — O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com
0 contrato.
Paragrafo Décimo primeiro — O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluiré a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
Paragrafo Décimo segundo — O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgéo, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢éo identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparagao, pela correcéo, pela reconstrugdo ou pela substituicio necessarias.
Paragrafo Décimo terceiro — O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao
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ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

Paragrafo Décimo quarto — A fiscalizagdo nédo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119
c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

Paragrafo Décimo quinto — O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclus&o de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

Paragrafo Décimo sexto — Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.
Paragrafo Décimo sétimo — Quando a fiscalizag&o for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a anélise e a concluséo acerca das ocorréncias na execugéo do contrato, em relagéo a fiscalizagéo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

Paragrafo Décimo oitavo — No caso de controvérsia sobre a execugédo do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagéo e
pagamento.

Paragrafo Décimo nono — Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranca.

Paragrafo Vigésimo — O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servico nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execugdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA DA GARANTIA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART/ RRT referentes a
execugdo da obra, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das respectivas ART’s/ RRT’s devera ser
mantida no local dos servigos.

Paragrafo Segundo — Com relacéo ao disposto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 5
(cinco) anos nele referido é de garantia e ndo de prescrigcao; o prazo prescricional para intentar ag&o civil & de 10 anos,
conforme Art. 205 do Cédigo Civil Brasileiro.

Paragrafo Terceiro — Durante 5 (cinco) anos apos o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a CONTRATADA
respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do 618 do Cddigo Civil, devendo efetuar a reparagéo de
quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.
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Paragrafo Quarto — A presenca da Fiscalizagéo durante a execugao dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA que respondera unica e integralmente pela execugéo dos servigos, inclusive pelos servigos executados
por suas subcontratadas, na formada legislagdo em vigor.

Paragrafo Quinto — Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos
ou imperfeicdes apontadas, poderd 0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios
préprios ou de terceiros, transformando se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida
liquida e certada CONTRATADA.

Paragrafo Sexto - A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e
prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos
que seja obrigado afazer a esse titulo, incluindo multas, corregdes monetérias e acréscimos de mora.

Paragrafo Sétimo — Adequacdo as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
regulamentacbes da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), garantindo que a instalagdo esteja em

conformidade com os padrdes legais e técnicos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE
Paragrafo Primeiro — S&o prerrogativas da CONTRATANTE (art.104 da Lei 14.133/21):

> Empreender unilateralmente modificagdes nos termos deste contrato, desde que objetive atender ao interesse
publico, ressalvados os direitos da CONTRATADA,;
> Rescindir unilateralmente o presente contrato, nos casos previstos na Lei n° 14.133/21, podendo ainda rescindir

0 contrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da Administragao;
fiscalizar a execugao do contrato;

> Ocupar provisoriamente bens méveis e iméveis e utilizar pessoal e servigos vinculados ao objeto do contrato
nas hipéteses de risco a prestagao de servigos essenciais;

»  Necessidade de acautelar apuragdo administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive apés extingao

do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PARALISAGAO DO CONTRATO E EXTINGAO DO CONTRATO
Paragrafo Primeiro — No caso de eventual paralisagao dos servigos, a Comisséo de Fiscalizagéo e/ou fiscal do contrato
devera elaborar relatério circunstanciado, justificando os motivos técnicos ensejadores do retardamento, em ato que

devera ser encaminhado ao Ordenador de Despesa dentro do prazo maximo de 03 (trés) dias, para fins de ratificagdo e
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no prazo de 05 (cinco) dias para publicagéo no Diario Oficial dos Municipios.

Paragrafo Segundo - A inexecucdo contratual ensejara a extingdo do instrumento contratual nos termos da Capitulo
VIII, da Lei n.14.133/2021, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério
e a ampla defesa, nos seguintes modos:

¢ Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
prépria conduta;

o Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagéo, por mediagao ou por comité de resolucéo de disputas, desde
que haja interesse da Administragéo;

e Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por
deciséo judicial.

Paragrafo Terceiro — Constituirdo motivos para extingao do contrato as seguintes situagoes:

o Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificaces, de
projetos ou de prazos;

o Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucao ou por autoridade superior;

o Alteragao social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

¢ Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;

o Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;

e Atraso na obtengéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que
dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

¢ Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo ou da entidade contratante.

o Ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas

especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

Paragrafo primeiro — As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razéo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contra- tagdo, independentemente de
declaragao ou de aceitagao expressa.

Paragrafo segundo — Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso

e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
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Paragrafo terceiro — E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em
Lei.

Paragrafo quarto — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
sub operacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

Paragrafo quinto — Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacao para fins de comprovagéo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto néo
prescritas essas obrigagoes.

Paragrafo sexto — E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

Paragrafo sétimo - Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

Paragrafo oitavo — O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou

recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PREPOSTO

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA devera manter, durante a vigéncia do contrato, preposto para representa-la
perante o fiscal.

Paragrafo Segundo — O representante da CONTRATADA sera credenciado em Carta de Preposto encaminhada ao
gestorffiscal do contrato em até 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato, com indicagdo da qualidade e
qualificacdo pessoal e profissional.

Paragrafo Terceiro — O setor ou o gestor/fiscal podem, motivadamente, recusar o preposto ou em aceitando, podem a
qualquer tempo requerer a substituicio apresentando as razdes de fato ao chefe imediato, que expedira notificacdo a
CONTRATADA.

Paragrafo Quarto — Compete ao preposto facilitar ao fiscal o acesso a informagfes, materiais metodologias e
documentos relacionados a execugao contratual. Também € encargo fundamental a resolugao, em prazo razoavel, dos
incidentes apontados pelos servigos de fiscalizagao.

Paragrafo Quinto — As comunicagdes entre o fiscal e o preposto podem ser realizadas também por meio eletronico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO VALOR E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
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Paragrafo primeiro — O valor do presente contrato é de R$:

Paragrafo segundo — O pagamento em favor do Fornecedor seré de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data da definitiva entrega da medicdo realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentagdo dos
documentos fiscais legalmente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comisséo encarregado do recebimento,
e em conformidade com o Cronograma desembolso.

Paragrafo terceiro — A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante
as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo
negativa) perante a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justica do
Trabalho.

Paragrafo quarto — Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela
apresentacdo de documentacdo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n°
123/2006), pela entrega

de declaragéo, conforme modelo constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n® 706/07, ambas da Secretaria da Receita
Federal. Apos apresentada a referida comprovacdo, o Fornecedor Registrado ficard responsavel por comunicar a
Secretaria de origem processual, qualquer alteragdo posterior na situagdo declarada, a qualquer tempo, durante a
execugao.

Paragrafo quinto — Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestacdo do
servigo, o periodo correspondente néo gerara obriga¢do de pagamento.

Paragrafo sexto — Sera realizado o0 pagamento conforme as medi¢cdes mensais estabelecidas no cronograma.

Paragrafo sétimo — O pagamento da Gltima medigao s sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente contrato correrdo conforme a seguinte dotagéo or¢amentaria:

02 - PODER EXECUTIVO

15.451.0011.1123.0000 — Convénio n° 254/2024/PGE-SEOSP (IMPL. ILUM. PISTA CAMINHADA)
15.451.0011.1173.0000 — INSTALAGOES URBANAS

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAGOES

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA:
O presente contrato, em hipdtese alguma, podera ser objeto de cessao, subcontratagao ou transferéncia, no todo ou em

parte.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO E VISTORIA

Paragrafo primeiro — A execuc&o dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo
e avaliagao por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribui¢des especificas
determinadas na Lei n 14.133, de 2021.

Paragrafo segundo — A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizagdo, podera rejeitar
servigos que estiverem em desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada
permitir pleno acesso da fiscalizagdo aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao
desempenho dessa fungao.

Paragrafo terceiro — O fiscal de contratos tera poderes para sustar o andamento de servicos prestados em desacordo
com o estabelecido no contrato, comunicando & autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias
legais cabiveis, em especial a emisséo imediata de ordem de paralisagdo dos servigos.

Paragrafo quarto — Em caso de faltas que possam constituir situagdes passiveis de penalizagdo, deve a fiscalizagdo
informar o fato ao setor competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios a comprovagao da
irregularidade.

Paragrafo quinto — O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item néo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.

Paragrafo sexto — As empresas interessadas em participar do certame PODERAO vistoriar o local onde serdo
executados os servigos, com fins de conhecimento prévio da localizagdo e caracteristicas da area, inteirando se das
condigdes técnicas e

da complexidade que envolve a execugéo do objeto.

Paragrafo sétimo — Registra se que a realizag&o da visita do local onde serdo realizados os servigos, visa oportunizar
a licitante examinar, conferir e constatar todos os detalhes, condicbes e caracteristicas técnicas e locais,
complementando com as informagdes constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos
especificos do objeto, para que a empresa tome conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participagdo no
certame, elaborag@o de sua proposta e, se vencedora, na execucdo do objeto, ndo se admitindo, posteriormente,
qualquer alegacéo de seu desconhecimento quanto as condi¢des locais da instalagéo.

Paragrafo oitavo — Mesmo que facultada a realizagdo da visita técnica, a Contratante "sugere" que a mesma seja
realizada, preferencialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica
suficiente para inteirar se das condigbes e complexidades que envolvem a execugdo do objeto. Sendo de inteira
responsabilidade da licitante a nomeag&o/autoriza¢do do responsavel para tal, bem como as informagdes que este |he

repassar acerca do local, da obra e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.
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Paragrafo nono — Para realizagdo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horério com o
Departamento de Engenharia, comunicando com responsavel competente do Departamento, que acompanhara o
representante da empresa até o local da obra, bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da empresa.
Paragrafo Décimo — Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagdo, ou
omissos nas especificagdes, deverao ser apresentados a Fiscalizagdo, antes da Licitacdo da obra/servigos. Apds esta
fase, qualquer duvida poderé ser interpretada apenas pela Fiscalizagao, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamacgao,
mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos ndo previstos no or¢gamento apresentado por ocasido da
licitagao.

Paragrafo Décimo primeiro — As licitantes que optarem por nao realizar a vistoria no local da obra, deverao assinar
termo de responsabilidade e renlncia a visita, comprometendo se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o
qual foi vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.

Paragrafo Décimo segundo — N&o serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegagdo por parte das empresas
participantes e da vencedora, de seu desconhecimento quanto as condiges locais para a execugdo do objeto,
realizado ou ndo a vistoria.

Paragrafo Décimo terceiro — E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em

virtude da sua omissdo na verificagdo do local de instalagéo e execugdo da obra.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

Paragrafo Primeiro — Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no
art. 155 e 162 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:

19.1.1. Dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

19.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3. Dar causa a inexecugao total do contrato;

19.1.4. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

19.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

19.1.6. N&o celebrar o contrato ou néo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

19.1.7. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

19.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagdo ou a execugéo do contrato;

19.1.9. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

19.1.10. Comportar se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

19.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Segundo - O fornecedor que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, &s seguintes sangdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 19.1.1, quando n&o se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;
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b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos item prejudicado pela conduta do fornecedor, por infragéo
do subitem 19.1.1;

¢) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do fornecedor, por
qualquer das infragbes dos subitens 19.1.2a19.1.6 ¢ 19.1.8 2 19.1.12;

d) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sang&o, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 19.1.2 a 19.1.7, quando nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave;

e) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragéo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 19.1.8 a 19.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢do da
penalidade mais grave;

f) Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia Util sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a titulo de multa moratdria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias Uteis.
Apbs o décimo quinto dia util e a critério da Administragéo, no caso de fornecimento com atraso, podera ocorrer a nao
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, atraindo a
aplicagéo da multa prevista na alinea "b", sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

Paragrafo Terceiro — Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

. As peculiaridades do caso concreto;

. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

Paragrafo Quarto — Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da
garantia prestada ou seré cobrada judicialmente.

Paragrafo Quinto — A aplicagdo das sangdes previstas neste termo de referéncia néo exclui, em hipétese alguma, a
obrigac&o de reparagéo integral do dano causado a Administragdo Publica.

Paragrafo Sexto — A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

Paragrafo Sétimo — A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar se & em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatéario, observando se o procedimento previsto na Lei
n°® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

CLAUSULA VIGESIMA - DA VIGENCIA
Paragrafo Primeiro — O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (Cento e oitenta) dias corridos, contados da
assinatura do CONTRATO, nos termos do art. 111 da lei 14.133/2021, podendo ser prorrogado, desde que

justificadamente, pelo prazo necessario a concluséo do objeto, respeitando a vigéncia méxima prevista em lei.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

Paragrafo Primeiro — O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

Paragrafo Segundo — Se as obrigacbes néo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o

contrato.
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Paragrafo Terceiro — Quando a ndo conclusdo do contrato referida no paragrafo anterior decorrer de culpa do

contratado:
> Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas;e
> Podera a Administragéo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei

para a continuidade da execugao contratual.

Paragrafo Quarto — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta
néo dispuser de créditos orgcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato nao mais Ihe oferece
vantagem.

Paragrafo Quinto — A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja
notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.
Paragrafo Sexto — A inexecucéo total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigacbes estabelecidas no presente
contrato enseja a sua rescisdo, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de promover contra- tacdes para a
entrega dos materiais sem prejuizo das demais medidas cabiveis.

Paragrafo Sétimo — Além de sua inexecugao total ou parcial, constituem motivos para a resciséo deste contrato:

» cumprimento irregular das clausulas contratuais, inclusive o atraso em relagao aos prazos estabelecidos.

» atraso injustificado na entrega dos materiais, objeto deste contrato, sem justa causa e sem prévia comunicagao ao
CONTRATANTE;

> A decretagéo de faléncia da empresa ou a instauracédo de insolvéncia civil;

» A dissolugao da sociedade ou falecimento dos sécios da CONTRATADA;

» Razbes de interesse publico, justificadas e determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que
esta subordinado a CONTRATADA;

» QOcorréncia de caso fortuito ou for¢a maior impeditiva da execugdo deste contrato, regularmente comprovada nos
autos.

Paragrafo Oitavo — A rescisdo do presente contrato também podera ocorrer conforme o art.138 da lei 14.133/21 nos

seguintes casos:

»  Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento  decorrente de
sua prépria conduta.

»  Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas,
desde que haja interesse da Administragéo;

» determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por
decisao judicial.

Paragrafo Nono — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizago escrita e fundamentada da
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autoridade competente.

Paragrafo Décimo - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Paragrafo Décimo Primeiro — Constituem motivos para rescisdo os previstos no art. 137 da Lei n® 14.133/21.
Paragrafo Décimo Segundo — O ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, conforme art. 137, inciso IX da Lei 14.133/21.

Paragrafo Décimo Terceiro — Os motivos e a disciplina de rescisdo especificada nesta clausula ndo afastam a
incidéncia dos artigos 137,138 e 139 da Lei 14.133/21, que serdo aplicaveis em sua inteireza ao presente contrato.
Paragrafo Décimo Quarto — Na hipétese de rescisao serdo assegurados & CONTRATADA o contraditério e a ampla

defesa.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DA ALTERAGAO
Paragrafo Primeiro — Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos ARTS. 124 e sequintes da Lei
n° 14.133, de 2021:

Unilateralmente:

e Quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequa ¢do técnica aos seus
objetivos;

e  Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimoou diminui¢do quantitativa de
seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21.

Por acordo das partes:

e Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

° Quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bemcomo do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

° Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contra prestagao de fornecimento de bens ou execugao de obra ou servico;

° Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou
fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no contrato.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
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supressdes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
Paragrafo Terceiro — Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA REVISAO

Paragrafo Primeiro — A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte
interessada comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe,
diretamente, em majoragdo ou minoragao de seus encargos.

Paragrafo Segundo - Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da formulagdo/aceitacdo da
proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes
ulOmos, na hipotese de reajustamento;

Paragrafo Terceiro — Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos seréo analisados com base nos seguintes
critérios especificos:

> O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos pregos sera realizada apenas a
partir dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

> Pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data da
apresentacéo da proposta, criago, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia
de disposicOes legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos contratados;

Paragrafo Quarto — As empresas contratadas que fizerem solicitagdo deverdo considerar a real variagdo nos pregos
dos insumos adquiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitacdo e sempre levando em consideragao os
parametros utilizados para precificagdo da proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os pregos propostos podem ser baseados
em outros precos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicbes publicas ou privadas
consagradas, ou ainda, em ampla pesquisa de pregos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando, para tanto, o
disposto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste
demonstrado que o prego dos insumos ou dos servigos nao permite redugao por regra imposta pelo mercado.
Paragrafo Quinto — A meméria de calculo da variagdo nos precos dos insumos de construgéo civil seré elaborada
pelas empresas detentoras dos contratos de execugédo das obras firmados com o Municipio, com a apresentacdo das

composigdes a serem analisadas e respectivo impacto econdmico financeiro no contrato.
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Paragrafo Sexto — A meméria de célculo serd submetida ao engenheiro para verificacdo e emissdo de relatorio
conclusivo.

Paragrafo Sétimo — Apds a analise e a instrugdo completa do processo, deverd ser aprovada pela Secretaria
demandante, mediante decis&o motivada nos autos do processo administrativo.

Paragrafo Oitavo — Para processar o pedido de reequilibrio econdmico financeiro devem ser observados os
seguintes procedimentos:

> Pedido de revisdo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo
completa do fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato,
justificado técnica e juridicamente, informando a fundamentacdo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser
instruido com os seguintes documentos:

a) relatorio que demonstre a variagao extraordinaria ocorrida apds a data da apresentagdo da proposta de pregos
contratados no &mbito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugao
do contrato;

b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com preco alcangado pela variagdo e com a
finalidade de execug&o do contrato;

¢) comprovante de medicao realizada com pre¢o a menor que a variagéo contida na alinea "a", demonstrando que o
respectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econdmico financeiro sofrido por cada insumo
pleiteado, com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto é superior ao
indice especifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletronico editavel.

Paragrafo Nono - No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado sé fara jus ao valor que exceder o
percentual de risco assumido na contratagao.

Paragrafo Décimo — Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de
Aditivo, no qual devera ser especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de reviséo,
bem como o valor global atualizado do Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A revisdo por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por
medig&o.

> No caso de processo de execugao de obras, o contratado podera apresentar o pedido de reviséo junto com 0s
documentos de medi¢do. A avaliagao do pedido de revisdo pela Administrag&o ndo podera ensejar no retardamento da
liquidagdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo poderd ser pago ap6s adequada

instrucdo do processo.
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> No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, deverd realizar o pedido
referente aos itens da medicao.

Paragrafo Décimo Segundo — A elevagdo dos pregos de alguns produtos efou insumos, motivada por mercados
suscetiveis as variagdes climaticas, entressafra, alta de matéria prima, efc., (fatores sazonais) nédo constitui fato
superveniente capaz de alterar o equilibrio econdmico financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis,
portanto j& considerados na elaboragao do preco proposto.

Paragrafo Décimo Terceiro — O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato (ou Departamento de engenharia), que
devera produzir relatorio circunstanciado, demonstrando, especialmente, a regularidade e adequagéo do pedido de
reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos pregos atuais dos insumos reclamados com os de mercado.
Paragrafo Décimo Quarto — Devem ser utilizados como critérios de analise a serem observados pelo fiscal os pregos
das Tabelas Referenciais ou a Pesquisas de Pre¢os no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de

pregos devem:

> Conter o0 CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

> Conter itens com as mesmas especificagdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econdmico
financeiro;

> A variagao entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa

de mercado e os pregos pesquisados considerados individualmente n&o podem apresentar desvio superior a 30%, para
mais ou para menos.

Paragrafo Décimo Quinto — O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a
execugao contratual, saldo remanescente, medicdes e termos aditivos, se houver.

Paragrafo Décimo Sexto — Na andlise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoragdes para
reequilibrio eventualmente ja concedidas, mesmo que em processos de repactuagéo ou reajuste.

Paragrafo Décimo Sétimo — N&o sera concedida a reviséo quando:

> Ausente a elevacédo de encargos alegada pela parte interessada;

> O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta definitiva ou

apds a finalizacdo da vigéncia do Contrato;

> Ausente 0 nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majora¢do dos encargos atribuidos a parte
interessada;
> A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragao de seus proprios encargos, incluindo se, nesse

ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;
> Houver alteragéo do regime juridico tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipotese de superveniente

determinagéo legal.
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Paragrafo Décimo Oitavo — A criagéo, alteragéo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas ap6s a data de
apresentagéo da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercusséo no equilibrio econdmico financeiro
deste Contrato, implicaréo a revisdo de pregos para mais ou para menos, adotando-se a aliquota prevista na lei

respectiva.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA- DO REAJUSTE

Paragrafo Primeiro — S6 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.
Paragrafo Segundo - A periodicidade para efeito de reajuste de pregos sera contada a partir da data base vinculada a
data do orcamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em
conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos;

Paragrafo Terceiro — Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do Ultimo reajuste
concedido;

Paragrafo Quarto — S&o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragédo de indices de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior & anual.

Paragrafo Quinto — Apds 0 prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo

Nacional da Construcéo Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35 FGV) adotando se a formula a seguir:

R =Vfx|(In10) = 10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| indice do Custo Nacional da Construgéo Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35 FGV);

indice | com indicador n = Relativo a0 més anterior ao da concessao do reajustamento:

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaborag&o do orgamento; Data base do orgamento = més/ano.
Paragrafo Sexto — A formalizacdo da solicitacdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

> Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa
do fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatoria, nimero do contrato/ata de registro de
precos;

> Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

> Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas
Federal,

> Estadual e Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
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Paragrafo Sétimo — Na andlise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condi¢cbes
referentes as majoracdes e/ou descontos ofertados em processos de reequilibrio, j& concedido.

Paragrafo Oitavo — Na ocasi&o da analise do pedido de reajuste, a Administracdo Publica deve reavaliar os custos
previstos na planilha contratada, de modo a contemplar as variagdes especificas do objeto tais como: amortizagao,
depreciacdo e exaustao.

Paragrafo Nono — A andlise do reajuste deve ser feita considerando as hipéteses em que haja desagio em raz&o da
amortizagao de despesas ndo renovaveis ou pela deprecia¢do do objeto do contrato, a exemplo de locagédo de veiculos
€ equipamentos.

Paragrafo Décimo - Nas hipdteses de amortizagdo/depreciagao referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas
planilhas comparativas de pre¢os contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de
mercado com vistas a obter o prego justo a ser adimplido pelo municipio.

Paragrafo Décimo Primeiro — Na andlise do reajuste de pregos, deve atentar se especialmente para as seguintes
situagdes no cumprimento do objeto contratual:

> Quando houver antecipagédo do prazo para conclusao do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data
em que for concluido o objeto;

> Quando houver prorrogagéo do prazo para conclusao do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més
previsto inicialmente para cumprimento do objeto;

> Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:

a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminui¢do do mesmo;

> Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica se o indice vigente na data em que for realizado o
objeto.

Paragrafo Décimo Segundo — Na hipétese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da
apresentagéo da proposta vencedora da licitagdo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento
de reajustamento aplicavel consiste em:

> Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

> Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugéo contratual, reajustando os pregos de

acordo com a variagéo do indice previsto no edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA REPACTUAGAO
Paragrafo Primeiro — As repactuacgtes seréo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstracéo
analitica da alteragéo dos custos, bem como de toda a documentagao que comprove que a contratada arcou com os

mesmos.
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Paragrafo Segundo — Apenas a planilha de formagéo de custos utilizada na apresenta¢éo da proposta vencedora do
certame licitatério servira como documento idéneo para avaliagao do valor referente a futura repactuagéao.

Paragrafo Terceiro — E vedada a inclusao, por ocasido da repactuacéo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial,
exceto quando, posteriormente, se tornarem obrigatérios por forga de instrumento legal.

Paragrafo Quarto — Para a concesséo da primeira repactuacéo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um)
ano que sera contado a partir:

| - Da data limite para apresentagéo das propostas constante do instrumento convocatério, em relagao aos custos
decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugao do servico; e

Il - Da data do acordo, convengéo ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente & época da apresentagéo
da proposta, quando a variagdo dos custos for decorrente da mao de obra e estiver vinculada as datas-bases destes
instrumentos.

Paragrafo Quinto — Nas repactuacdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia
dos valores adotados na Ultima repactuacao.

Paragrafo Sexto — A repactuacdo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da mao de obra e 0s custos
decorrentes dos insumos necessarios a execugdo dos servicos, respeitado o principio da anualidade.

Paragrafo Sétimo — Na repactuagédo do contrato em razéo de novo acordo, dissidio ou convengéo coletiva deve ser
repassado integralmente o aumento dos custos da m&o de obra decorrente desses instrumentos

Paragrafo Oitavo — administragdo ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que néo
tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

Paragrafo Nono — A repactuagdo em funcdo da variacdo de custos decorrente do mercado, somente poderad ser
concedida mediante negociagéo entre as partes, observando-se:

. Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragéo; Il - As particularidades do contrato
em vigéncia;

. A nova planilha com variagao dos custos apresentada;

. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros
equivalentes; e disponibilidade orgamentaria do 6rgéo ou entidade contratante.

Paragrafo Décimo — Os efeitos financeiros da repactuacdo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a
motivaram, e contemplando apenas a diferenga porventura existente.

Paragrafo Décimo Primeiro — Ocorrera a precluséo légica quando o contratado ndo requerer o reajuste efou a

repactuacdo a que fizer jus em momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogacéo.
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Paragrafo Décimo Segundo — A solicitagéo de repactuagéo deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
Paragrafo Décimo Terceiro — A formaliza¢do da solicitagéo de repactuagéo deve conter os seguintes documentos:

e Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de
precos;

e Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

e Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além
do que o esperado;

e (Copia do novo acordo convencdo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagéo.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DA MATRIZ DE RISCO

Vincula-se ao presente contrato as disposi¢bes contidas na Matriz de Risco.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA VINCULAGAO

Fica o presente contrato vinculado ao Edital de Concorréncia Publican®___ /PMT/2024 e a proposta de pregos constante

no Processon® ___/ e suas partes integrantes encontram-se em conformidade com o art. 92, inciso Il da Lei n°
14.133/21.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos, porventura existentes, serdo comunicados ao llustrissimo Senhor Prefeito Municipal, que o
encaminhara a Assessoria Juridica do Municipio para se pronunciar, devendo ser resolvido nos moldes da Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de

1990 Cédigo de Defesa do Consumidor, e normas e principios gerais dos contratos, e que nao contrariem o interesse

publico.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO
As partes elegem o Foro do Municipio de Jaru (RO), como Unico competente para dirimir as questdes que porventura

surgirem na execucao do presente Contrato, com renuncia expressa por qualquer outra, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DA PUBLICAGAO
O extrato deste contrato sera divulgado em até 10 (Dez) dias da data de sua assinatura no Diario Oficial Eletrénico do
Municipio de Theobroma/RO, acessivel em: http://192.168.0.10:8079/transparencia/
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Para firmeza e como prova do contratado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e acha- do conforme, é
assinado pelas partes e pelas testemunhas, dele sendo extraidas as copias necessarias para seu fiel cumprimento,

todas de igual teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Municipio de Theobroma/RO.

Theobroma/RO, de de
Gilliard Santos Gomes XXXXXXXXXXXX
Prefeito Contratado

Testemunhas:



